



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Iraí	Execução de obras de drenagem	Execução de obras de drenagem em varias localidades do interior

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS E MICRO DRENAGI	199.931,32	% Período:	100,00%											
1.1.	MICRO DRENAGEM	199.931,32	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 199.931,32			%:	100,00%											
Período:	Repassé:			-											
	Contrapartida:	199.931,32													
	Outros:	-													
	Investimento:	199.931,32													
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repassé:			-											
	Contrapartida:	199.931,32													
	Outros:	-													
	Investimento:	199.931,32													

Iraí/RS
Local
sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Dotto Sulzbach
CREA/CAU: 253940
ART/RRT: 14543083

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE DOTTO SULZBACH
Data: 31/07/2026 10:25:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br