



## CRONOGRAMA FÍSICO

### OBJETO REFORMA PROGRAMA PRATO GAUCHO

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO
1	SERVIÇOS INICIAIS	-	396,00
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA		R\$ 11.474,68
3	ESQUADRIAS		R\$ 1.963,24
4	FORRO		R\$ 5.287,15
5	ELÉTRICA		R\$ 4.369,62
6	HIDROSSANITARIO		R\$ 5.209,31
TOTAL			R\$ 28.700,00

volker weiss

FENIX CONSTRUÇÕES



## SICO- FINANCEIRO

%		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
	%	VALOR (R\$)		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1%	100%	396,00		-			0%
40%		-	100%	R\$ 11.474,68			
7%		-	100%	R\$ 1.963,24			
18%		-		-			100%
15%		-		-			100%
18%		-		-			100%
100,00%	1%	R\$ 396,00	48%	13.437,92			100%

ANDREIA ZAFFARI  
RESPONSAVEL TECNICO

**IS 03**

VALOR (R\$)

-	
-	
-	
5.287,15	
4.369,62	
5.209,31	
R\$ 14.866,08	