

**RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 51.725.017/0001-47**

**Obra: Calçadão**

**Município: Iraí**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	<b>CALÇADÃO</b>	<b>521.949,99</b>	% Período:	0.26%	46.86%	52.89%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.331,56	% Período:	100.00%											
1.2.	POSTO PIGATTO ATÉ VIRGILIO RADAELI	73.133,88	% Período:		100.00%										
1.3.	RUA VIRGILIO RADAELI ATÉ TRAVESSA E	74.470,57	% Período:			100.00%									
1.4.	TRAVESSA ELAUTÉRIO SEVERINO ATÉ TR	155.610,00	% Período:			100.00%									
1.5.	TRAVESSA DA RUA EURICO NUNES DA SI	12.412,93	% Período:			100.00%									
1.6.	RUA EURICO NUNES DA SILVA ATÉ RUA P	29.206,21	% Período:			100.00%									
1.7.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	175.784,85	% Período:		100.00%										
				0.26%	46.86%	52.89%									
<b>Total: R\$ 521.949,99</b>															
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	1.331,56	248.918,73	271.699,71								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>1.331,56</b>	<b>248.918,73</b>	<b>271.699,71</b>								
				%:	0.26%	47.11%	100.00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	1.331,56	250.250,29	521.949,99								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>1.331,56</b>	<b>250.250,29</b>	<b>521.949,99</b>								

**IRAÍ, 22 DE MAIO DE 2026**

**RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 51.725.017/0001-47**