



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO**

AV. WILLIBALDO KOENIG, 864 – FONE 54-3393-1100 – CEP 99.315-000 – MORMAÇO-RS

### **PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022 – EXECUÇÃO DE OBRAS**

**CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE MORMAÇO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Willibaldo Koenig, 864, nesta cidade, CNPJ nº 92.451.038/0001-07, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, RODRIGO JACOBY TRINDADE, brasileiro, residente e domiciliado na Linha Água Branca, neste Município, portador de RG nº 6054955817 e CPF nº 526.100.550-72, doravante denominado CONTRATANTE.

**CONTRATADA - ORSO E BENEDETTI LTDA EPP**, CNPJ nº 24.592.888/0001-67, com sede na Rua Neri Gosch, número 555, Pavilhão, na cidade de Passo Fundo, neste ato representada pelo Sr. Jose Mauricio Orso, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, portador do CPF nº 925.961.500-34, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.

As partes acima identificadas, deliberam firmar este ADITIVO ao contrato de execução de obras de construção da PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, localizado na Rua Antônio Cherini, quadra 41 Bairro Centro no Município de Mormaço/RS. A obra é composta por pavimentação de calçadas, iluminação pública, banheiros, mirante e portal de entrada, totalizando assim uma área de 527,70 m<sup>2</sup>, referente **Contrato de Repasse Nº 491/2022**, conforme processo nº 22/2301-0000078-3 com a Secretaria do Turismo, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, regime de Empreitada Integral. De acordo com o Processo nº 23/2022, Tomada de Preço nº 05/2022, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica prorrogado o prazo constante da Cláusula Quinta do Contrato Primitivo acima referido, passando a vigorar pelo período de 06 (seis) meses a contar de 23 de janeiro de 2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Permanecem em vigor as demais disposições constantes do Contrato Primitivo assinado em 24 de maio de 2022.

E assim, por estarem ajustados, assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas signatárias.

Mormaço/RS, 22 de janeiro de 2023.

RODRIGO JACOBY TRINDADE  
PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE

JOSE MAURICIO ORSO  
ORSO E BENEDETTI LTDA EPP - CONTRATADA

Testemunhas:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_