

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

P	2	Serviços Preliminares - Trecho 1
F	3	Meio fio - Trecho 1
F	4	Pavimentação - Trecho 1
F	5	Calçadas - Trecho 1
F	6	Sub Base - Trecho 1 - Via
F	7	Sub Base - Trecho 1 - Calçadas
F	8	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 1
F	9	Caixas Coletoras - Trecho 1
F	10	Sinalização Viária - Trecho 1
F	11	Serviços Preliminares - Trecho 2
F	12	Meio fio - Trecho 2
F	13	Pavimentação - Trecho 2
F	14	Calçadas - Trecho 2
F	15	Sub Base - Trecho 2 - Vias
F	16	Sub Base - Trecho 2 - Calçadas
F	17	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 2
F	18	Caixas Coletoras - Trecho 2
F	19	Sinalização Viária - Trecho 2
F	20	Serviços Preliminares - Trecho 3
F	21	Meio Fio - Trecho 3
F	22	Pavimentação - Trecho 3
F	23	Calçadas - Trecho 3
F	24	Sub Base - Trecho 3 - Via
F	25	Sub Base - Trecho 3 - Calçada
F	26	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 3
F	27	Caixas Coletoras - Trecho 3
F	28	Sinalização Viária - Trecho 3
F	29	Serviços Preliminares - Trecho 4
F	30	Meio Fio - Trecho 4
F	31	Pavimentação - Trecho 4
F	32	Calçadas - Trecho 4
F	33	Sub Base - Trecho 4 - Via
F	34	Sub Base - Trecho 4 - Calçada
F	35	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 4
F	36	Caixas Coletoras - Trecho 4
F	37	Sinalização Viária - Trecho 4
F	38	Serviços Preliminares - Trecho 5
F	39	Meio Fio - Trecho 5
F	40	Pavimentação - Trecho 5
F	41	Calçadas - Trecho 5
F	42	Sub Base - Trecho 5 - Via
F	43	Sub Base - Trecho 5 - Calçada
F	44	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 5
F	45	Caixas Coletoras - Trecho 5
F	46	Sinalização Viária - Trecho 5
F	47	Serviços Preliminares - Trecho 6
F	48	Meio Fio - Trecho 6
F	49	Pavimentação - Trecho 6
F	50	Calçadas - Trecho 6
F	51	Sub Base - Trecho 6 - Via
F	52	Sub Base - Trecho 6 - Calçada
F	53	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 6
F	54	Caixas Coletoras - Trecho 6
F	55	Sinalização Viária - Trecho 6
F	56	Serviços Preliminares - Trecho 7
F	57	Meio Fio - Trecho 7
F	58	Pavimentação - Trecho 7
F	59	Calçadas - Trecho 7
F	60	Sub Base - Trecho 7 - Via
F	61	Sub Base - Trecho 7 - Calçada
F	62	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 7
F	63	Caixas Coletoras - Trecho 7
F	64	Sinalização Viária - Trecho 7
F	65	Serviços Preliminares - Trecho 8
F	66	Meio Fio - Trecho 8
F	67	Pavimentação - Trecho 8
F	68	Calçadas - Trecho 8
F	69	Sub Base - Trecho 8 - Via
F	70	Sub Base - Trecho 8 - Calçada
F	71	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 8
F	72	Caixas Coletoras - Trecho 8
F	73	Sinalização Viária - Trecho 8
F	74	Serviços Preliminares - Trecho 9
F	75	Meio Fio - Trecho 9
F	76	Pavimentação - Trecho 9
F	77	Calçadas - Trecho 9
F	78	Sub Base - Trecho 9 - Via
F	79	Sub Base - Trecho 9 - Calçada
F	80	Drenagem Águas Pluviais - Trecho 9
F	81	Caixas Coletoras - Trecho 9
F	82	Sinalização Viária - Trecho 9

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Clédio Bertoni
Engº Civil - CREA/RS 174065

Rodrigo Jacoby Trindade
PREFEITO MUNICIPAL