

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - RS

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para execução de obras de Recuperação de Espaço Esportivo que compreende a reforma da quadra esportiva, reparos na cobertura e calhas, bem como a pintura interna e externa do Ginásio de Esportes Leandro Gehlen, através de empreitada Global de mão de obra e material, tipo menor preço, de acordo com projeto apresentado, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, regime de Empreitada Integral.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	R\$ 389.973,66	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1.	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA	R\$ 189.843,68	48,68%	189.843,68	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.2.	PINTURA	R\$ 145.553,49	37,32%	-	0,00%	-	0,00%	23.026,56	15,82%	22.022,24	15,13%	52.399,26	36,00%	48.105,43	33,05%
1.3.	ALAMBRADO	R\$ 49.367,09	12,66%	-	0,00%	49.367,09	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.4.	REPAROS DE TELHADO E CALHAS	R\$ 5.209,40	1,34%	5.209,40	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL SIMPLES				195.053,08	50,02%	49.367,09	12,66%	23.026,56	5,90%	22.022,24	5,65%	52.399,26	13,44%	48.105,43	12,34%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 389.973,66		195.053,08	50,02%	244.420,17	62,68%	267.446,73	68,58%	289.468,98	74,23%	341.868,23	87,66%	389.973,66	100,00%

Eng. Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 120250-8

Construtora Possamai Ltda EPP
CNPJ 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
Sócio – Responsável Legal

Eng. Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 123288-6

Responsável Técnico
Kelton Ruan Possamai
Engenheiro Civil
CREA-SC – 123268-6

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20