


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133  
Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000



## ADITIVO CONTRATUAL Nº 03

**Aditivo Contratual nº 03 do Contrato Original nº 46/2022, Edital de Tomada de Preços nº 06/2022, celebrado em 03 de junho de 2022 entre o MUNICÍPIO DE PLANALTO RS e a empresa USINA CONSTRUÇÕES EIRELI.**

As partes acima qualificadas resolvem firmar termo de supressão ao contrato original com os seguintes termos:

### **CLÁUSULA I – Do preço (alteração da cláusula segunda).**

As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e embasadas na justificativa e planilha anexas, que passam a integrar este aditivo contratual, acordam a supressão de R\$55.085,33 (cinquenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) ao saldo contratual, em vista de que após o início da execução da obra constatou-se a desnecessidade de parte dos serviços de drenagem licitados, na forma demonstrada na planilha de supressão.

### **CLÁUSULA II – Das demais cláusulas**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E assim, por estarem acordados, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente aditivo, em das vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas, que será arquivado na Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, conforme estabelecido no art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Planalto, 27 de junho de 2023.

CRISTIANO  
GNOATTO:636  
78357091

Assinado de forma digital  
por CRISTIANO  
GNOATTO:63678357091  
Dados: 2023.06.27  
15:38:33 -03'00'

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**  
Contratante


CLAITON MENDES  
PACHECO:909055  
04020

Assinado de forma digital  
por CLAITON MENDES  
PACHECO:90905504020  
Dados: 2023.06.27  
15:31:46 -03'00'

**USINA CONSTRUÇÕES EIRELI.**  
Contratado

Testemunhas:

---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO**

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133  
Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000




**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO**

**Venho através deste**, apresentar Memória de Cálculo referente a Serviços e Materiais A MAIOR aplicados na Obra do convênio nº4171/2021 do programa do estado PAVIMENTA. Os preços dos referentes serviços são da tabela SINAPI, conforme contrato 046/2022, TP 06/2022, sendo foi aplicado os descontos que a empresa deu na licitação.

- Foi necessária a realização de escavação em rocha, sendo que foi possível visualizar apenas quando foi mexido no pavimento, sendo que foi necessário para colocação de tubulação, drenagem e também aonde será executado o pavimentado asfáltico.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133

Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000



*-Imagem durante remoção existente*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO


CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133

Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000



- Durante a execução da drenagem foi verificado a necessidade de substituição de tubulação da Rua Miguel Zaleski, pois a tubulação de diâmetro 40cm está toda trancada por terra, sendo que será substituída por tubulação de diâmetro 60cm para dar mais vazão das águas pluviais. A tubulação será colocado na Rua Miguel Zaleski, Rua Mauricio Cardoso e fazer travessia nos terrenos nº17 e nº18 da quadra "U-3".





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133

Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000




*-Imagem do local aonde será realizada a colocação de tubulação*

Governo Municipal

## Planalto

Juntos Podemos Mais

ADM 2021-2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133

Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000



- Devido ao trafego maior que acontecerá no bairro, foi verificado a necessidade de realizar a pavimentação no trecho da Rua São Cristóvão, sendo que a mesma será utilizada como retorno, pois as Ruas Miguel Zaleski e Rua Mauricio Cardoso serão em sentido único.




*-Imagem do local aonde será realizada a pavimentação*

#### **Cálculo:**

O valor total será de **R\$ 120.540,67 A MAIOR, conforme planilha em anexo.**

Portanto, **REQUER, ADITIVO** do orçamento da obra acima citada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# GOVERNO MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ 87.612.891/0001-15 - (55) 3794-1122 / (55) 3794-1133

Rua Humberto de Campos, 732 - Praça dos Expedicionários - Centro - CEP 98470-000



- Também foi verificado a necessidade de realizar uma supressão em drenagem que não será executada, conforme planilha em anexo.

## Cálculo:

O valor total será de **R\$ 55.085,33 A MENOR**, conforme planilha em anexo.

Portanto, **REQUER, SUPRESSÃO** do orçamento da obra acima citada.

Planalto RS, 23 de junho de 2023

  
LUIZ HENRIQUE GNOATTO  
ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL DA OBRA



Contratante: P. M. DE PLANALTO/ RS  
Contrato: 046/2022, TP 006/2022  
Valor: R\$ 1.778.023,81

BM Nº: SUPRESSÃO  
Período: -  
Referência: jun-23

PROPOSTA DE SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CODIGO BASE	DESCRIÇÃO	Unidade	PROJETO			A EXECUTAR			REFLEXO FINANCEIRO									
					Quantidade	V. Unitário	V. Total	Quantidade	V. Unitário	V. Total	Quantidade	V. Unitário	V. Total	%						
2.0	DRENAGEM					254.072,60														
2.1	SINAPI	90106	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO	M²	1.360,74	8,20	11.158,07	126,99	8,20	1.041,32	-126,99	8,20	-55.085,33	-3,10%						
2.2	SICRO	4805765	ESCOVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA	M²	3,19	172,92	551,61	0,30	172,92	51,88	-0,30	-51,88	-9,40%							
2.3	SINAPI	93379	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M²	1.002,62	22,22	22.278,22	93,57	22,22	2.079,13	-93,57	22,22	-2.079,13	-9,33%						
2.4	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA EM VALA	M³	37,37	103,09	3.852,47	3,49	103,09	359,78	-3,49	-359,78	-9,34%							
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO PARA	M³ X KM	1.464,90	2,04	2.988,40	136,71	2,04	278,89	-136,71	2,04	-278,89	-9,33%						
2.6	COMPOSIÇÃO	52	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO	M	662,00	130,75	86.556,50	111,50	130,75	14.578,63	-111,50	130,75	-14.578,63	-16,84%						
2.7	COMPOSIÇÃO	53	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO	M	101,00	204,63	20.667,63	66,00	204,63	13.505,58	-66,00	204,63	-13.505,58	-65,33%						
2.26	SINAPI	90106	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO	M²	331,20	8,20	2.715,84	165,60	8,20	1.357,92	-165,60	8,20	-1.357,92	-50,000%						
2.27	SICRO	4805765	ESCOVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA PARA DRE	M²	36,80	172,92	6.363,46	18,40	172,92	3.181,73	-18,40	172,92	-3.181,73	-50,000%						
2.28	COMPOSIÇÃO	29	DRENO TIPO 50X80 CM	M	920,00	105,37	96.940,40	177,00	105,37	18.650,49	-177,00	105,37	-18.650,49	-19,24%						
<b>TOTAL A SUPRIMIR</b>																				
<b>-55.085,33 -3,10%</b>																				



Contratante: P. M. DE PLANALTO / RS  
 Contrato: 046/2022, TP 006/2022  
 Valor: R\$ 120.540,67

RM Nº: Aditivo  
 Período: -  
 Referência: jun/23

PROPOSTA DE ADITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO BASE	DESCRICAO	Unidade	PROFITO		QUANTITATIVOS						FINANCEIRO						
					Quantidade	V. Unitario	V. Total	Ac. Período Anterior	%	Executado no Período	%	Ac. Incl. Período	%	Ac. Período Anterior	%	Executado no Período	%	Ac. Incl. Período	%
<b>1.0 DRENAGEM</b>																			
1.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO	M	180,00	8,20	1.476,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.2	SICRO	480745	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA	M	113,47	172,92	19.967,07	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.3	SINAPI	93399	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M	60,00	22,22	1.333,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.4	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA EM VALA	M	12,00	103,09	1.237,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.5	SINAPI	95873	TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO PARA LASTRO	M X KM	664,00	2,04	1.413,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.6	COMPOSIÇÃO	43	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D = 60 CM	M	150,00	204,63	30.695,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.7	COMPOSIÇÃO	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D = 60 CM	UND	5,00	2.641,22	13.206,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.8	SINAPI	96306	RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM BRITA GRADUADA	M	36,00	138,44	4.983,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.9	SINAPI	95873	TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO PARA RECOMPOSIÇÃO DE VALA	M X KM	2.088,00	2,04	4.259,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
1.10	SICRO	1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E	M	136,00	8,71	1.184,56	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
<b>2.0 RECUPERAÇÃO SOBRE PÉDRAS - DIAS CANADAS</b>																			
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DO PAVIMENTO	M	338,20	2,19	740,66	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.2	SINAPI	96402	PRIMEIRA DE LIGACÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA REPERTELAGEM	M	338,20	3,43	1.160,03	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.3	SICRO	401459	CAMADA DE CAUQUÊ EXCLUSIV. CAP. PARA REPERTELAGEM	TN	34,63	146,81	5.084,03	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.4	SINAPI	95873	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA REPERTELAGEM	M X KM	2.008,64	2,04	4.097,63	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.5	SINAPI	41899	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) PARA REPERTELAGEM	TN	2,08	5.722,69	11.904,19	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) PARA REPERTELAGEM	M X KM	67-8,80	0,33	463,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.7	SINAPI	96402	PRIMEIRA DE LIGACÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA REVESTIMENTO	M	338,20	3,43	1.160,03	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.8	SICRO	401459	CAMADA DE CAUQUÊ EXCLUSIV. CAP. PARA REVESTIMENTO	TN	23,97	146,81	3.812,66	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.9	SINAPI	95873	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA	M X KM	1.566,48	2,04	3.073,22	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.10	SINAPI	41899	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) PARA REVESTIMENTO	TN	1,56	5.722,69	8.931,14	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2.11	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) PARA REVESTIMENTO	TN X KM	6564,10	0,53	347,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>120.540,67</b>												

**Luiz Henrique Gnoatti**  
 Secretária Engenheira,  
 Projetos e Habitação  
 Portaria 00721