

Obra: RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES - Planalto RS  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 50.656.442/0001-69 Nome: Eduardo Zamoner Bernardi CPF: 019.734.020-25 RG: 9096616967

Item	Descrição	Valores Totais	Início da Obra			
			Parcela 01 mai./24	Parcela 02 jun./2024	Parcela 03 jul/24	Parcela 04 ago/2024
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>						
		<b>R\$ 78.714,84</b>	Parcela (%) 51,92%	48,08%		
			Parcela (R\$) R\$ 40.866,04	R\$ 37.848,80		
			<b>Acumulado (%)</b> 51,92%	<b>48,08%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b> R\$ 40.866,04	<b>R\$ 37.848,80</b>		
1.	<b>COMUNIDADE 21 DE ABRIL</b>	<b>R\$ 40.866,04</b>	Parcela (%) 100,00%			
			Acumulado (%) 100,00%			
			Acumulado (R\$) R\$ 40.866,04			
2.	<b>COMUNIDADE PARAISO</b>	<b>R\$ 37.848,80</b>	Parcela (%) 0,00%	100,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) R\$ 0,00	<b>R\$ 37.848,80</b>		

Vila Nova do Sul, 28/03/2024

**EDUARDO ZAMONER** Assinado de forma digital por EDUARDO  
 ZAMONER BERNARDI:01973402025  
**BERNARDI:01973402025** Dados: 2024.03.28 08:31:49 -03'00'

Eduardo Zamoner Bernardi - Graxaim Construtora