



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS		MUNICÍPIO / UF PLANALTO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO SÃO CRISTOVÃO/PRO MORAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER				
DATA BASE jan-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER	BDI 1 26,33%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>391.747,41</b>	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	39,93% 156.407,16 39,93% 156.407,16	23,67% 92.738,31 63,60% 249.145,47	36,40% 142.601,94 100,00% 391.747,41					
1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>4.805,32</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.805,32							
1.1.	PLACA DE OBRA	1.033,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.033,76							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.771,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.771,56							
2.	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>249.318,27</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 20,00% 49.863,65	50,00% 124.659,14	100,00% 249.318,27					
2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER	249.318,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 49.863,65	30,00% 50,00% 124.659,14	50,00% 100,00% 249.318,27					
3.	<b>DRENAGEM</b>	<b>101.738,19</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 101.738,19							
3.1.	DRENAGEM PLUVIAL	101.738,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 101.738,19							
4.	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	<b>35.885,63</b>	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 17.942,82	50,00% 100,00% 35.885,63					

Local

09 de abril de 2024

Data

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU SC139.755-6

ART/RRT: