



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PONTILHÕES	<b>OBJETO</b> RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES				
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> PLANALTO/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> INTERIOR	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES				
<b>DATA BASE</b> dez-23	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES	<b>BDI 1</b> 26,33%	<b>BDI 2</b> 18,91%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>164.689,87</b>	Parcela (%) Parcela (R\$)	64,62% 106.417,50	35,38% 58.272,37						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	64,62% 106.417,50	100,00% 164.689,87						
<b>1.</b>	<b>COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO</b>	<b>164.689,87</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	64,62% 106.417,50	100,00% 164.689,87						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.180,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 1.180,20							
1.2.	INFRAESTRUTURA	4.638,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 4.638,00							
1.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS D=2,00M	44.926,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 44.926,80							
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	111.344,99	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 55.672,50	100,00% 111.344,99						
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.040,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 1.040,88						
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	1.559,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 1.559,00						

Local

03 de abril de 2024

Data

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU SC139.755-6

ART/RRT: