

## ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
<b>TÍTULO DO PROJETO:</b> Programa A União Faz a Vida em Planalto - RS	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>INÍCIO:</b> 03/03/2022	<b>TÉRMINO:</b> 30/12/2022
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> O Programa A União Faz a Vida tem o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa. O Programa A União Faz a Vida estimula a perspectiva metodológica do trabalho com projetos, por meio da qual, educadores, crianças, adolescentes e comunidade vivem uma experiência colaborativa prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças.	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> A metodologia de educação cooperativa do Programa A União Faz a Vida é realizada por meio de projetos de aprendizagem para o desenvolvimento de princípios de cooperação e cidadania, os quais visam a melhorar e a modificar o processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, bem como dos educadores e da comunidade, tornando cidadãos mais cooperativos, participativos e protagonistas de suas opiniões e decisões. Esta forma de ensinar valoriza os saberes, os espaços comunitários, as atividades coletivas, a cooperação e o exercício da cidadania, sempre considerando como base o currículo escolar para construir os projetos educacionais, a mediação dos educadores, pais e comunidade em todo o processo de aprendizagem das crianças e jovens.	
<b>PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:</b> Educadores, crianças, adolescentes e comunidade.	
<b>DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:</b> Projeção de desenvolvimento e realização de ações cooperativas em 4 escolas de Educação Infantil sendo elas:  EMEI Despertar  EMEI Irmã Marinês  EMEI Monteiro Lobato  EMEI São Miguel  Aproximadamente serão 295 alunos e 15 Projetos.  - Formação dos professores que atuam nestas escolas.	
<b>FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES:</b> Desenvolvendo a metodologia do Programa A União Faz a Vida, que prevê a assessoria pedagógica aos educadores para que estes realizem os projetos que iniciam com análise ao currículo, a formulação da pergunta exploratória e a escolha do território, por conseguinte a realização da expedição investigativa no território escolhido, e assim identificar os saberes das crianças e adolescentes, o que eles sabem e o que querem saber. Após essas descobertas o educador analisa o currículo, a comunidade de aprendizagem e o que as crianças e adolescentes querem saber e então desenvolve os projetos, o qual terá ações que proporcionem a aprendizagem.	

**PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Os projetos serão acompanhados pelas Assessoras Pedagógicas e pelas Coordenadoras Locais as metas serão expostas através de relatório escritos ou fotográfico, vídeos dos alunos em redes sociais sobre o projeto desenvolvido, mostras presenciais através de uma exposição caso a Pandemia esteja sancionada.

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA OU FASE)**

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade de medida	Quantidade	Início	Término
Oficina Inicial	Inicial	Reunião por escola com os professores para reforçar a metodologia do programa, verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.	Horas	4 horas	Março	Março
Formação de gestores escolares e professores	Inicial	Palestra com gestores e professores escolares	Horas	4 horas	Março	Março
Assessoria pedagógicas I	Inicial	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações e/ou verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.	Horas/Projeto	20 horas	Abril	Maio
Construção dos Projetos	Inicial	Professor em conjunto com a coordenadora local revisa o projeto e insere as informações no site.	Horas/Projeto	20 horas	Abril	Junho
Assessoria pedagógicas II	Etapa intermédia	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações pós expedição investigativa, identificação dos saberes.	Horas/Projeto	20 horas	Abril	Junho
Ação dos Projetos	Etapa intermédia	Desenvolvimento dos projetos com as crianças e adolescentes.	Número/Projetos	15 Projetos	Maio	Novembro
Formação de gestores escolares e professores	Etapa intermédia	Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV	Horas	8 horas	Junho	Dezembro
Assessoria pedagógicas III	Final	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento e finalizações das ações, verificando as ações que ainda não ocorreram.	Horas/Projeto	20 horas	Agosto	Dezembro
Publicização dos projetos	Final	Mostra e socialização de projetos.	Horas	8 horas	Novembro	Dezembro

Oficina Final	Final	Reunião com os professores para findar o ano e rever os projetos realizados.	Horas	7 horas	Novembro	Dezembro
---------------	-------	--	-------	---------	----------	----------

### PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA

Receita/Despesa	Valor
Material de Consumo	R\$ 6.500,00
Assessoria Pedagógica	R\$ 9.000,00
Alimentação	R\$ 3.000,00
Outros Gastos	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
REPASSE	FONTE	VALOR (R\$)
06 de Abril de 2022	Planalto, Rio Grande do Sul, Brasil	<b>R\$ 20.000,00</b>