



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

6º TERMO ADITIVO
ADITAMENTO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EXECUTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO.

Que entre si realizam, de um lado o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, n.º 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob n.º 344.372.821-91, da RG n.º 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **EMPRESA TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, n.º 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade n.º 8077588369, doravante denominado de CONTRATADA, **de comum acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si Aditamento de acréscimo de valor ao contrato para a execução de obras em regime de empreitada global n.º 206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, nas cláusulas e condições conforme segue:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica estabelecido a partir da assinatura deste termo, que a CONTRATADA para a execução do objeto da Cláusula Primeira Contrato n.º 206/2022:



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

O Contrato nº 206/2022 firmado em 01 de Setembro de 2022 para Contratação de empresa para executar obra de pavimentação com Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na zona urbana do Município de Rodeio Bonito/RS, será aditivado com supressão do valor inicial para execução do Item contratado, sendo acrescido o valor de valor de R\$ 55.481,13 (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos), passando o contrato do valor de R\$ 1.361.992,54 (Um milhão, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R\$ 1.417.473,67 (Um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) pelos itens a seguir listados, conforme parecer técnico anexo e planilha resumo a seguir:

ORÇAMENTO PARA ADITIVO 06					
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				
1.1	DRENAGEM PLUVIAL				
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	m³	303,60	14,36	4.359,70
1.1.2	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m³xkm	303,60	1,01	306,64
1.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	220,00	12,79	2.813,80
1.1.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	220,00	2,37	521,40
1.1.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	5,00	2.160,13	10.800,65
1.1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO	m³	170,00	98,71	16.780,70
1.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA	m³	105,95	143,03	15.154,03
1.2	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	50,00	3,31	165,52
1.2.2	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 45km)	m³xkm	67,50	1,01	68,18
1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (ø=5.0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	2,50	1.804,21	4.510,53
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$				R\$ 55.481,13	

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidem com este Termo Aditivo.

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rodeio Bonito - RS, 31 de Julho de 2023.



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**




Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO




Paulo Duarte
Prefeito Municipal
CONTRATANTE





Terras Barril Terraplanagens e Pavimentação Ltda
CNPJ: 09.042.444/0001-64
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1ª


JULIANO ACAQUE
CPF: 00392838010

2ª


CPF: 869.782.250-33


De acordo em data supra:
Assessoria jurídica.
Paula Geisa Pena
OAB/RS 100.531



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000

Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184

E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.204/0001-86



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
PARECER TÉCNICO

PARA AUMENTO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇO NO PREVISTO NO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EXECUTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO.

DADOS DO CONTRATO: Contrato de nº 206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, entre o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob nº 344.372.821-91, da RG nº 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **Empresa Terras Barril Terraplanagens e Pavimentação Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade nº 8077588369, denominado de CONTRATADA.

DOS MOTIVOS:

Trecho lateral a RS 587 lado sul está apresentando problema sério de afundamento por trilho de roda e acúmulo de água da coordenada (-27°28'19.82" -53°11'2.33" e -27°28'21.37", -53°11'9.82") onde é necessário a colocação de 220 metros de tubulação, preparação da base e execução de 05 (cinco) bocas de lobo. Com relação ao lado norte o problema é em um trecho menor, de _____ metros, sendo que neste local, como há pouca água, não se faz necessário a colocação de tubos, mas sim a reestruturação da base.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

A seguir apresentamos as alterações a serem realizadas no projeto inicial assim como suas quantidades e valores, sendo o que segue:

ORÇAMENTO PARA ADITIVO 06					
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				
1.1	DRENAGEM PLUVIAL				
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	m³	303,60	14,36	4.359,70
1.1.2	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m³xkm	303,60	1,01	306,64
1.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	220,00	12,79	2.813,80
1.1.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	220,00	2,37	521,40
1.1.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	5,00	2.160,13	10.800,65
1.1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO	m³	170,00	98,71	16.780,70
1.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA	m³	105,95	143,03	15.154,03
1.2	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	50,00	3,31	165,52
1.2.2	***TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 45km)	m³xkm	67,50	1,01	68,18
1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=5.0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	2,50	1.804,21	4.510,53
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$				R\$ 55.481,13	

Diante do exposto, a obra sofrerá acréscimo de serviços e no valor, sendo R\$ 55.481,13 (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos).

Rodeio Bonito – RS, 31 de Julho de 2023


Juliano Acadroli
Engenheiro Civil
CREA RS 143006
Fiscal do Contrato



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86