



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ORDEM DE SERVIÇO

DATA: **29 DE NOVEMBRO DE 2021**
CONCORRÊNCIA: **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021**
PROCESSO: **Nº 133/2021**
CONTRATO: **196/2021**
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **630 DIAS (Seiscentos e trinta dias)**

Nos termos do Contrato nº 196/2021, de 29 de Novembro de 2021, firmado entre o Município de Rodeio Bonito - RS, e a empresa JM Serviços na Construção Civil Ltda, CNPJ.: 37.745.740/0001-67, para o fornecimento de MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, ficando a CONTRATADA autorizada a executar os serviços caracterizados abaixo:

OBRA:

Pavimentação com pedras irregulares de basalto com o fornecimento da mão de obra, sendo a pavimentar um total de 43.500,00 m². Deverá ser realizado o trabalho de: Execução do colchão de pavimentação que consiste no espalhamento de uma camada uniforme de solo argiloso e/ou pó de pedra basalto; Assentamento de pedra basalto que constitui o pavimento propriamente dito; Limpeza da superfície de forma manual removendo todos os materiais que possam interferir no processo de compactação; e, Rejuntamento com pó de pedra basalto, que consiste no espalhamento de uma fina camada de pó de pedra basalto. Os serviços serão executados no território do município e compreendem apenas o fornecimento de mão de obra com ferramental, sendo nas seguintes ruas: Rua Angelina Dendena Zanella; Rua José Zini Neto; Rua João Valiatti; Rua Pedro Lourenço Poncio; Rua de Acesso; Rua Tranquilo Vivan; Rua Chiara Batistti; Rua Professora Maria Eliza Bressan; Rua Luiz



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Carlos Prestes; Rua Daniel Webber; Rua Leonel de Moura Brizolla; Rua dórico José Savoldi; Rua Getúlio Vargas; Rua Dário Francisco de Mello; Rua da Piscina; Avenida do Comércio; Rua Padre Francisco Goetler; Rua Mênico Adolfo Caleffi; Avenida João Zadinello; Avenida Lírio Colussi; e, Rua C; localizadas na zona urbana do Município de Rodeio Bonito – RS. A ordem cronológica de pavimentação será dada pela fiscalização, conforme necessidade.

Alterações poderão ser solicitadas a depender do estado da pavimentação no momento da execução, sendo as alterações identificadas no diário de obras e boletim de medição.

VALOR: R\$ 548.100,00 (Quinhentos e quarenta e oito mil e cem reais).

Fica a JM Serviços na Construção Civil Ltda autorizada a iniciar a obra acima relacionada, sendo informada que o prazo é a contar desta data.

Rodeio Bonito (RS), 29 de Novembro de 2021

Paulo Duarte
Prefeito de Rodeio Bonito - RS

JM Serviços na Construção Civil Ltda
CNPJ.: 37.745.740/0001-67

Ciente em

JM Serviços na Construção Civil Ltda

Odacir Ampese
Secretário Municipal
de Obras e Urbanismo
Fiscal do Contrato