



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

**1º TERMO ADITIVO
ADITAMENTO DE VALOR**

**AO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO
EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA
EXECUTAR EM REGIME DE
EMPREITADA POR MENOR PREÇO
GLOBAL DA OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E
DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA
DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE
RODEIO BONITO.**

Que entre si realizam, de um lado o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob nº 344.372.821-91, da RG nº 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **EMPRESA TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade nº 8077588369, doravante denominado de CONTRATADA, **de comum acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si Aditamento de acréscimo de valor ao contrato para a execução de obras em regime de empreitada global n.º**



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, nas cláusulas e condições conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica estabelecido a partir da assinatura deste termo, que a CONTRATADA para a execução do objeto da Cláusula Primeira Contrato nº 156/2022:

O Contrato nº 206/2022 firmado em 01 de Setembro de 2022 para Contratação de empresa para executar obra de pavimentação com Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na zona urbana do Município de Rodeio Bonito/RS, será aditivado com supressão do valor inicial para execução do Item contratado, sendo suprimido o valor de R\$ 21.309,46 (vinte e um mil, trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos), passando o contrato do valor de R\$ 1.281.219,55 (um milhão e duzentos e oitenta e um mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) para o valor de R\$ 1.259.910,09 (Um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dez reais e nove centavos) pelos itens a seguir listados, conforme parecer técnico anexo.

Serviço	Quantidade Prevista	Quant. à Executar	Dif. Quant.	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	1.351,82m³	949,44m³	(-) 402,38	14,36	R\$ (-) 5.778,18
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	1.351,82m³	949,44m³	(-) 402,38	1,01	R\$ (-) 406,40
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	55 Unid	29 Unid	(-) 26,00	12,79	R\$ (-) 332,54
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=40CM	55 Unid	29 Unid	(-) 26,00	111,82	R\$ (-) 2.907,32
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	269 Unid	426 Unid	(+) 157	19,18	R\$ 3.011,26
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=60CM	269 Unid	426 Unid	(+) 157	128,43	R\$ 20.163,51
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	86 Unid	60 Unid	(-) 26,00	25,57	R\$ (-) 664,82
TUBO ARMADO DE COBRETO D=100CM	86 Unid	60 Unid	(-) 26,00	509,97	R\$ (-) 13.259,22
LONA PLÁSTICA PRETA	1.220,40m²	545,00m²	(-) 675,40	2,37	R\$ (-) 1.600,70
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	785,71 m³	438,96 m³	(-) 346,75	23,75	R\$ (-) 8.235,31
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	7 Unid	1 Unid	(-) 6,00	1.883,29	R\$ (-) 11.299,74
TOTAL					R\$ (-) 21.309,46



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidem com este Termo Aditivo.

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rodeio Bonito - RS, 07 de Novembro de 2022.

Paulo Duarte
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Terras Bonitas Terraplanagens e Pavimentação Ltda
CNPJ: 09.042.444/0001-64
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1ª

CPF 00392838010
JULIANO ACADRO

2ª

Camila da Silva
RG 9.782.250-53

De acordo em data supra:
Assessoria jurídica.

Paula Geisa Pena
Assessora Jurídica
OAB/RS 100.531



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PARECER TÉCNICO

A TROCA DE SERVIÇO PREVISTA NO CONTRATO Nº 206/2022, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EXECUTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL EM UMA ÁREA DE 8.765,16M², NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO.

DADOS DO CONTRATO: Contrato de nº 206/2022, firmado em 01 de Setembro de 2022, entre o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, nº 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito – RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob n.º 344.372.821-91, da RG n.º 04352009-MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a **Empresa Terras Barril Terraplanagens e Pavimentação Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, nº 270, na cidade de Frederico Westphalen – RS, inscrita no CNPJ n.º 09.042.444/0001-64, representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José Canellas, na cidade de Frederico Westphalen – RS, portador do CPF n.º 992.784.990-72 e portador da Cédula de Identidade nº 8077588369, denominado de CONTRATADA.

DOS MOTIVOS: Ao iniciar os trabalhos de escavação na Rua RS 587, o terreno se mostrou rochoso de difícil escavação, sendo que o município executará com contratado próprio. Diante




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

dos fatos, reuniram-se a empresa e o município, onde ajustou-se o projeto, passando o consumo ser o a seguir apresentado:

Serviço	Quantidade Prevista	Quant. à Executar	Dif. Quant.	R\$ Unit	R\$ Total
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	1.351,82m³	949,44m³	(-) 402,38	14,36	R\$ (-) 5.778,18
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	1.351,82m³	949,44m³	(-) 402,38	1,01	R\$ (-) 406,40
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	55 Unid	29 Unid	(-) 26,00	12,79	R\$ (-) 332,54
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=40CM	55 Unid	29 Unid	(-) 26,00	111,82	R\$ (-) 2.907,32
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	269 Unid	426 Unid	(+) 157	19,18	R\$ 3.011,26
TUBO SIMPLES DE COBRETO D=60CM	269 Unid	426 Unid	(+) 157	128,43	R\$ 20.163,51
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	86 Unid	60 Unid	(-) 26,00	25,57	R\$ (-) 664,82
TUBO ARMADO DE COBRETO D=100CM	86 Unid	60 Unid	(-) 26,00	509,97	R\$ (-) 13.259,22
LONA PLÁSTICA PRETA	1.220,40m²	545,00m²	(-) 675,40	2,37	R\$ (-) 1.600,70
REATERRO MECANIZADO DE VALA - MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO	785,71 m³	438,96 m³	(-) 346,75	23,75	R\$ (-) 8.235,31
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	7 Unid	1 Unid	(-) 6,00	1.883,29	R\$ (-) 11.299,74
TOTAL					R\$ (-) 21.309,46

Diante do exposto, a obra sofrerá supressão de serviços no valor de R\$ 21.309,46 (vinte e um mil, trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos)

Rodeio Bonito – RS, 07 de Novembro de 2022


Juliano Acadroli
Engenheiro Civil
CREA RS 143006
Fiscal do Contrato



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86