

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL
 LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SALTINHO E ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: 25/07/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Valor Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÕES																										
1	RUA GETÚLIO VARGAS	207.258,60	207.258,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	RUA PEDRO ACADROLI	67.934,75	0,00		33.967,38	50,00%	0,00		0,00		0,00		33.967,38	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	RUA GUERINO CERUTTI	721.153,05	0,00		721.153,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	RUA ASSIS BRASIL	332.273,69	0,00		149.523,16	45,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		182.750,53	55,00%	0,00		0,00		0,00
5	RUA JOSÉ DARIS	75.593,70	0,00		0,00		0,00		0,00		75.593,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	RUA ÂNGELO PASQUALLI	218.656,60	0,00		0,00		0,00		0,00		218.656,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	RUA PEDRO BERTOLETTI	70.974,60	0,00		0,00		0,00		70.974,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	RUA ÂNGELO GIORDANI	248.518,60	0,00		0,00		0,00		248.518,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	RUA PRIMO SAVOLDI	127.736,02	0,00		63.868,01	50,00%	63.868,01	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	RUA SANTO ANTÔNIO	151.989,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151.989,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	201.501,49	0,00		0,00		0,00		201.501,49	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	RUA DUQUE DE CAXIAS	125.989,60	0,00		125.989,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	RUA SETE DE SETEMBRO	56.995,30	0,00		0,00		56.995,30	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	RUA GERMANO TRENTO	60.872,45	0,00		0,00		60.872,45	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	RUA ARLINDO KOOP	22.678,10	0,00		0,00		22.678,10	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	AVENIDA DO COMERCIO	572.903,30	572.903,30	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	RUA JULIO DE CASTILHOS	203.931,09	0,00		0,00		203.931,09	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	RUA DORICO JOSÉ SAVOLDI	128.062,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		128.062,80	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	RUA CONSTANTE MARANGON	232.206,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		232.206,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	RUA DOMINGOS PASQUETTI	293.616,55	0,00		0,00		0,00		0,00		293.616,55	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	RUA ARNO ADOLFO GREGORY	166.486,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166.486,20	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	RUA FRANCISCO TASCCHETTO	35.310,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.310,76	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	RUA IVALDINO ENDERLI	35.310,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.310,75	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24	RUA ELCIDIO ANTONIO CASANI	39.762,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.762,90	100,00%	0,00		0,00		0,00
25	RUA CAETANO NEGRI	39.762,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.762,90	100,00%	0,00		0,00		0,00
26	RUA OLIVETTO BAZANELLA	19.881,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.881,45	100,00%	0,00		0,00		0,00
27	RUA REINOLDO NEITZKE	22.030,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.030,80	100,00%	0,00		0,00		0,00
28	RUA FRANCISCO POSSAMAI	53.530,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.530,55	100,00%	0,00		0,00
29	RUA JÚLIO DE CASTILHOS E TRAVESSA PRAÇA DO IMIGRANTE	242.529,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		242.529,80	100,00%	
30	RUA PADRE MÁRIO GUINOCCHINI	78.368,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.368,53	100,00%	0,00		0,00
31	RUA PADRE FRANCISCO GOETTLER	281.181,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281.181,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32	RUA PADRE RÉUS	82.793,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		82.793,17	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
33	RUA SILVINO CARLOS DAL CORTIVO	124.654,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124.654,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
34	RUA VERGILIO ZANETTE	125.276,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125.276,40	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
35	RUA ÂNGELO PASQUALLI	237.138,43	0,00		0,00		237.138,43	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
36	RUA COMAR	76.762,45	0,00		0,00		0,00		76.762,45	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
37	RUA JOÃO UNGARÁTTI	80.140,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80.140,06	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
38	RUA JULIO DE CASTILHOS (ESCOLA ESTADUAL)	155.732,70	0,00		0,00		155.732,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
39	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA AMETISTA DO SUL	295.161,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		295.161,85	100,00%	
40	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA O TAQUARAL	211.096,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		211.096,91	100,00%	
41	RS 587 E CEMITERIO MUNICIPAL	85.492,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85.492,90	100,00%	0,00		0,00		0,00
42	RUA GETÚLIO VARGAS	136.599,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		136.599,40	100,00%	0,00		0,00
43	DRENAGEM PLUVIAL	225.919,30	0,00		0,00		0,00		79.071,75	35,00%	79.071,75	35,00%	67.775,79	30,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL SIMPLES		6.971.770,55	780.161,90	11,19%	1.094.501,20	15,70%	801.216,08	11,49%	676.828,89	9,71%	666.938,60	9,57%	333.872,92	4,79%	724.243,62	10,39%	416.417,30	5,97%	70.621,51	1,01%	389.681,48	5,59%	374.428,88	5,37%	642.858,16	9,22%	
TOTAL ACUMULADO		6.971.770,55	780.161,90	11,19%	1.874.663,10	26,89%	2.675.879,18	38,38%	3.352.708,07	48,09%	4.019.646,67	57,66%	4.353.519,60	62,44%	5.077.763,22	72,83%	5.494.180,52	78,81%	5.564.802,03	79,82%	5.954.483,51	85,41%	6.328.912,39				