

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)  
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL  
Localização: DISTRITO DE SALTINHO E ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: 25/07/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Valor Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÕES																									
1	RUA GETÚLIO VARGAS	189.722,39	189.722,39	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	RUA PEDRO ACADROLI	62.186,78	0,00		31.093,39	50,00%	0,00		0,00		0,00		31.093,39	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	RUA GUERINO CERUTTI	660.135,55	0,00		660.135,55	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	RUA ASSIS BRASIL	290.677,96	0,00		130.805,08	45,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.872,88	55,00%	0,00		0,00	
5	RUA JOSÉ DARIS	69.046,84	0,00		0,00		0,00		0,00		69.046,84	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	RUA ÂNGELO PASQUALLI	198.782,05	0,00		0,00		0,00		0,00		198.782,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	RUA PEDRO BERTOLETTI	64.969,38	0,00		0,00		0,00		64.969,38	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8	RUA ÂNGELO GIORDANI	227.491,20	0,00		0,00		0,00		227.491,20	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	RUA PRIMO SAVOLDI	116.817,99	0,00		58.409,00	50,00%	58.409,00	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	RUA SANTO ANTÔNIO	139.129,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139.129,75	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	184.452,33	0,00		0,00		0,00		184.452,33	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	RUA DUQUE DE CAXIAS	115.078,07	0,00		115.078,07	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	RUA SETE DE SETEMBRO	52.059,13	0,00		0,00		52.059,13	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	RUA GERMANO TRENTO	55.600,52	0,00		0,00		55.600,52	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	RUA ARLINDO KOOP	20.714,05	0,00		0,00		20.714,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	AVENIDA DO COMÉRCIO	523.405,07	523.405,07	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	RUA JULIO DE CASTILHOS	180.034,09	0,00		0,00		180.034,09	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	RUA DÓRICO JOSÉ SAVOLDI	117.227,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117.227,36	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19	RUA CONSTANTE MARANGON	212.559,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		212.559,35	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	RUA DOMINGOS PASQUETTI	268.773,39	0,00		0,00		0,00		0,00		268.773,39	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21	RUA ARNO ADOLFO GREGORY	152.067,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		152.067,45	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
22	RUA FRANCISCO TASCHETTO	32.323,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.323,07	100,00%	0,00		0,00		0,00	
23	RUA IVALDINO ENDERLI	32.323,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.323,07	100,00%	0,00		0,00		0,00	
24	RUA ELCIDIO ANTÔNIO CASANI	36.398,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.398,59	100,00%	0,00		0,00	
25	RUA CAETANO NEGRI	36.398,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.398,59	100,00%	0,00		0,00	
26	RUA OLIVETTO BAZANELLA	18.199,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.199,30	100,00%	0,00		0,00	
27	RUA REINOLDO NEITZKE	20.166,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.166,79	100,00%	0,00		0,00	
28	RUA FRANCISCO POSSAMAI	48.894,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.894,48	100,00%	0,00	
29	RUA JÚLIO DE CASTILHOS E TRAVESSA PRAÇA DO IMIGRANTE	221.525,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		221.525,29	100,00%	0,00	
30	RUA PADRE MÁRIO GUINOCCHINI	71.581,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71.581,30	100,00%	0,00	
31	RUA PADRE FRANCISCO GOETLER	257.390,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		257.390,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32	RUA PADRE RÉUS	75.622,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.622,73	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33	RUA SILVINO CARLOS DAL CORTIVO	113.858,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113.858,79	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
34	RUA VERGÍLIO ZANETTE	114.676,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		114.676,65	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
35	RUA ÂNGELO PASQUALLI	216.217,56	0,00		0,00		216.217,56	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
36	RUA COMAR	70.267,55	0,00		0,00		0,00		70.267,55	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
37	RUA JOÃO UNGARATTI	73.359,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.359,33	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
38	RUA JULIO DE CASTILHOS (ESCOLA ESTADUAL)	141.949,35	0,00		0,00		141.949,35	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
39	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA AMETISTA DO SUL	277.625,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		277.625,48	100,00%
40	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA O TAQUARAL	193.235,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193.235,77	100,00%
41	RS 587 E CEMITÉRIO MUNICIPAL	78.088,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.088,69	100,00%	0,00		0,00	
42	RUA GETÚLIO VARGAS	124.914,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124.914,12	100,00%
43	DRENAGEM PLUVIAL	226.119,30	0,00		0,00		0,00		0,00		79.141,75	35,00%	79.141,75	35,00%	67.835,79	30,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL SIMPLES		6.382.066,54	713.127,46	11,17%	995.521,09	15,60%	724.983,70	11,36%	626.322,21	9,81%	615.744,03	9,65%	311.418,26	4,88%	662.799,49	10,39%	380.602,89	5,96%	64.646,14	1,01%	349.124,83	5,47%	342.001,07	5,36%	595.775,37	9,34%
TOTAL ACUMULADO		6.382.066,54	713.127,46	11,17%	1.708.648,55	26,77%	2.433.632,24	38,13%	3.059.954,46	47,95%	3.675.698,49	57,59%	3.987.116,75	62,47%	4.649.916,24	72,86%	5.030.519,13	78,82%	5.095.165,27	79,84%	5.444.290,10	85,31%	5.786.291,17	90,66%	6.382.066,54	100,00%

Paulo Duarte

PAULO DUARTE  
PREFEITO DE RODEIO BONITO

Juliano A

ENG. CIVIL JULIANO ACADROLI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/RN 143006