

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


11/09/2024

Obra: REFORMAS NO CENTRO DE EVENTOS
 Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: RUA ASSIS BRASIL
 Cidade: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Quan	Unid	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. MELHORIAS PAVIMENTO TÉRREO										
.1 GESSO ACARTONADO	100,00	M2	14.506,53	12,63	14506,53	100,00	0,00		0,00	
.2 MASSA CORRIDA EM PAREDES DE GESSO NO PALCO	75,00	M2	1.735,66	1,51	1735,66	100,00	0,00		0,00	
.3 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO PAREDE PALCO	75,00	M2	1.027,61	0,89	1027,61	100,00	0,00		0,00	
.4 REVESTIMENTO RIPADO DE PVC NA PAREDE ENTRADA BANHEIROS, AMB	25,00	M2	6.528,23	5,69	6528,23	100,00	0,00		0,00	
.5 RAMPA PARA CADEIRANTES	4,00	M2	1.058,32	0,92	1058,32	100,00	0,00		0,00	
.6 REVESTIMENTO COM PORCELANATO ACETINADO, ARGAMASSA ACIII REJ	4,00	M2	708,58	0,62	0,00	0,00	708,58	100	0,00	
2. DIVISÓRIAS E MELHORIAS PAVIMENTO PRIMEIRO										
.1 REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS EXISTENTES	2,95	MTS	807,83	0,70	807,83	100,00	0,00		0,00	
.2 VIDRO INCOLOR E=10MM, FIXAÇÃO EM BORDA DE ALUMÍNIO BRANCO.	2,95	M2	1.483,35	1,29	1483,35	100,00	0,00		0,00	
.3 VIDRO INCOLOR E=8MM, FIXAÇÃO EM BORDA DE ALUMÍNIO BRANCO.	121,92	M2	52.746,13	45,94	52746,13	100,00	0,00		0,00	
.4 PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM VIDRO INCOLOR 10MM, COMPLETA	1,00	UNID	4.823,92	4,20	4823,92	100,00	0,00		0,00	
.5 VIGA CONCRETO ARMADO 15X40CM, com 4 Φ 10,0mm e estribos Φ5,0mm c/1	0,62	M3	2.552,44	2,22			2552,44	100		
.6 LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	7,80	M2	1.759,31	1,53			1759,31	100		
.7 REVESTIMENTO DA LAJE COM PORCELANATO ACETINADO, ARGAMASSA	10,00	M2	1.771,45	1,54			1771,45	100		
3. MELHORIAS EXTERNAS										
.1 INSTALAÇÃO DE MANTA QUENTE NO TELHADO, EM PARAFUSOS E PONTO	50,00	M2	8.409,34	7,32	8409,34	100,00	0,00		0,00	
.2 EXECUÇÃO DE TEXTURA EM PONTOS INTERNOS E EXTERNOS	25,00	M2	445,46	0,39	445,46	100,00	0,00		0,00	
.3 PINTURA COM FUNDO SELADR ACRILICO	25,00	M2	122,87	0,11	122,87	100,00	0,00		0,00	
.4 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO PAREDES CANTEIRO	25,00	M2	342,57	0,30	342,57	100,00	0,00		0,00	
.5 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO	25,00	M2	414,29	0,36			414,29	100	0,00	
.6 PAREDE DE ALVENARIA PARA CANTEIRO EXTERNO	20,00	M2	2.785,84	2,43			0,00		2785,84	100
.7 CHAPISCO	20,00	M2	203,61	0,18			0,00		203,61	100
.8 EMBOÇO DE MASSA ÚNICA	20,00	M2	1.823,26	1,59			0,00		1823,26	100
.9 ATERRO MANUAL CANTEIRO COM SOLO ARGILOSO	18,00	M3	1.770,36	1,54			0,00		1770,36	100
.10 SAPATA CORRIDA DE CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DE MASTROS DE	1,00	M3	934,35	0,81			0,00		934,35	100
.11 MASTRO GALVANIZADO PARA BANDEIRAS, 6 MTS ALTURA COM TUBOS GA	3,00	UNID	2.170,87	1,89			0,00		2170,87	100
.12 CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE MASTRO	3,00	UNID	314,12	0,27			0,00		314,12	100
.13 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSSIVO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESM	3,50	M2	102,44	0,09			0,00		102,44	100
.14 REFLETORES DE LED 200W, 20000 LÚMENS, COM SUPORTE EM METALON	5,00	UNID	3.469,78	3,02			0,00		3469,78	100
VALORES TOTAIS SIMPLES			114.818,52	100,00	94.037,82	81,90	7.206,07	6,28	13.574,63	11,82
VALORES TOTAIS ACUMULADOS			114.818,52	100,00	94.037,82	81,90	101.243,89	88,18	114.818,52	100,00

BRUNO FELIPE MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / RS 250123


 PAULO DUARTE
 PREFEITO DE RODEIO BONITO