

Empreendimento: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO

Município: RODRIGO BONTORS														
Item/Descrição	R\$	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	R\$	%	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%								
1. SERVIÇOS INICIAIS	1.620,98	50,00	814,99	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. INFRA ESTRUTURA	14.120,46	40,00	4.236,14	30,00	2.924,06	20,00	1.412,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. SUPRA-ESTRUTURA	64.126,57	18,00	6.412,66	10,00	16.031,64	25,00	16.031,64	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. PAREDES	95.199,89	3,47,20	3.347,20	3,60	13.042,39	13,70	27.131,97	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. COBERTURA	93.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,44	18,75	39.541,22	42,35	36.320,03	0,00	0,00	0,00	
6. PIOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS	76.766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	61.429,90	80,00	0,00	
7. ELÉTRICO E LÓGICA	29.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	8.401,67	28,20	15.274,95	
8. ESQUADRIAS	56.063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9. HIDROSSANITÁRIO	10.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,20	30,00	7.469,46	
10. PINTURA	46.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,75	41,90	26.790,83	
11. COMPLEMENTOS	40.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,63	30,00	12.273,63	
TOTAL SIMPLES	528.782,84	16,88,09	3,57	37.487,76	7,03	31.886,12	0,03	44.578,66	8,43	53.462,95	10,11	54.334,42	10,26	4.091,21
TOTAL ACUMULADO	528.782,84	16,88,09	3,57	56.033,56	10,60	87.533,97	16,43	132.599,63	25,08	186.972,68	35,17	240.307,00	45,46	302.192,15

Lincoln A. Endell
MP Metalúrgica e Construtora Ltda - EPP
CNPJ - 08.592.858/0001-68


Jakson Ricardo da Silva
Eng. Qvii
CREA - RS 130196

MP Metalúrgica
e Construtora Ltda. EPP
CNPJ 08.952.858/0001-68

Jackson Ricardo da Silva
Eng. Civil CREA-RS 130198D

Fis. 362
Licitação TP01-2018