



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obr: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PLAYGROUND DA PRAÇA GILDO POSSAMA (PRACINHA)

Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: AVENIDA DO COMÉRCIO

Cidade: RODEIO BONITOS

Item/Descrição	Quan	Unid	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. RETIRADA DE CALÇADA EM PLACAS DE BASALTO	325,20	M2	1.541,45	0,90	1541,45	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. DEMOLIÇÃO / RETIRADA DE CALÇADA DO PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO	98,00	M2	464,52	0,24	464,52	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3. LOCAÇÃO DA OBRA	207,85	M	785,67	0,41	785,67	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA MEIO FIO E MURO DE CONTENÇÃO	0,59	M3	53,02	0,03	53,02	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5. MICRO ESTAÇA D=30CM PROFUNDIDADE 2M	12,00	M	1.840,44	0,95	1840,44	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
6. PILAR DE CONCRETO FCK 20MPa	0,35	M3	739,43	0,38	739,43	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	14,85	M2	2.137,95	1,11	2137,95	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. VIGAS DE CONCRETO ARMADO	0,83	M3	1.794,16	0,83	1794,16	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. FERRO COMPACTADO	24,50	M3	674,74	0,35	674,74	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. CHAPISCO	44,55	M2	399,17	0,21	399,17	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
11. EMBUÇO DESEMPENADO	44,55	M2	1.697,35	0,88	1697,35	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
12. GUARDA CORPO H=1,15m	16,54	M2	6.988,29	3,61	6988,29	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. CAMADA HORIZONTAL DRENANTE 5CM COM PO DE PEDRA	16,57	M3	1.839,44	0,95	1839,44	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
14. MALHA 50x50cm DE FERRO PARA PISO DE CONCRETO	204,12	KG	4.662,10	2,41	4662,10	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
15. PISO DE CONCRETO 7CM	23,20	M3	14.796,03	7,65	14796,03	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. ALISAMENTO MECÂNICO DO PISO	331,37	M2	1.076,95	0,56	1076,95	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
17. PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20CM E=6CM	368,74	M2	35.848,90	18,53	35848,90	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
18. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 13X22cm RETO	78,20	M	2.548,54	1,32	2548,54	50,00	1274,27	1274,27	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 13X22cm CURVO	19,80	M	716,37	0,37	716,37	50,00	358,19	358,19	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10X45cm RETO	24,10	M	1.036,54	0,54	1036,54	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10X45cm CURVO	70,90	M	3.340,10	1,73	3340,10	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
22. ESCAVAÇÃO PARA REDE SUBTERRÂNEA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,20	M3	53,26	0,03	53,26	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
23. REDE SUBTERRÂNEA EM PVC RÍGIDO 2" PARA LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	77,50	M	2.225,03	1,15	2225,03	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. REENTERO MECANIZADO DA VAIA	6,20	M3	164,79	0,09	164,79	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. REDE SUBTERRÂNEA PV LIGAÇÃO LUMINAÇÃO EM FIO TRIPOLAR 10mm²	77,50	M	3.238,73	1,67	3238,73	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
26. REDE SUBTERRÂNEA COND NEUTRO FIO 1X 10mm²	77,50	M	950,93	0,49	950,93	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
27. CAIXAS DE PASSAGEM	10,00	UNID	3.204,40	1,66	3204,40	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PLAYGROUND DA PRAÇA GILDO POSSAMAI (PRAÇINHA)

Ciente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: AVENIDA DO COMERCIO

Cidade: RODEIO BONITORS

Item/Descrição	Quan	Unit	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
.28 REDE SUBTERRÂNEA PVC 100mm PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA	85,00	M	5.281,05	2,73	5281,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.29 SAPATAS DE SUPORTE DAS LUMINÁRIAS	0,32	M3	467,38	0,24	467,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.30 POSTE DE JARDIM CONF. MEMORIAL (COMPLETO COM LAMPADA)	10,00	UNID	8.175,40	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8175,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00
.31 PONTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO DOS POSTES DE JARDIM	10,00	UNID	2.621,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
.32 GRAMA SINTÉTICA COLADA AO PISO	300,00	M2	23.754,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23754,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PISO FRENTE QUADRA COBERTA EMEI / EMEF														
.1. RETIRADA DE PAVER PARA REAPROVEITAMENTO	200,00	M2	2.708,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2708,00	100	0,00	0,00
.2. REASSENTAMENTO DE PAVER	200,00	M2	5.766,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5766,00	100	0,00	2,98
.3. LOCAÇÃO DA OBRA	70,00	M	264,60	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	100	0,00	0,00
.4. ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA MEIO FIO E MURO DE CONTENÇÃO	1,05	M3	94,36	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	100	0,00	0,00
.5. CAMADA HORIZONTAL DRENANTE 5CM COM PÓ DE PEDRA	15,00	M3	1.665,15	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1665,15	100	0,00	0,00
.6. MALHA DE FERRO 50x50cm PARA PISO DE CONCRETO	184,90	KG	4.220,84	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4220,84	100	0,00	0,00
.7. PISO DE CONCRETO 7CM	21,00	M3	13.982,68	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13982,68	100	0,00	0,00
.8. ALISAMENTO MECÂNICO DO PISO	300,00	M2	975,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	100	0,00	0,00
.9. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 13X22cm REITO	70,00	M	2.281,30	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2281,30	100	0,00	0,00
.10. CAIXAS DE PASSAGEM	10,00	UNID	3.204,40	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3204,40	100	0,00	0,00
.32 GRAMA SINTÉTICA COLADA AO PISO	300,00	M2	23.754,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23754,00	100	0,00	0,00
VALORES TOTAIS SIMPLES			193.443,75	75,44	29.532,92	15,27	38.346,54	19,82	67.237,69	34,76	52.560,61	27,17	5.766,00	2,98
VALORES TOTAIS ACUMULADOS			193.443,75	75,44	29.532,92	15,27	67.879,45	35,09	135.117,14	69,85	187.677,75	97,02	193.443,75	100,00

Rodeio Bonito (RS), 02 de dezembro de 2021

2Pir Engenharia Ltda

CNPJ: 43 355 547/0001-12

Lucas Possamai Pinheiro-Sócio/Engº. Civil