

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCALIZAÇÃO: TRECHO DA RS 587
ÁREA A PAVIMENTAR: 13.533,32 m²

DATA: 22/06/2022

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Total	Quinzena 01		Quinzena 02		Quinzena 03		Quinzena 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ										
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	28.690,64	5.738,13	20,00%	8.607,19	30,00%	8.607,19	30,00%	5.738,13	20,00%
1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	43.712,62	8.742,52	20,00%	13.113,79	30,00%	13.113,79	30,00%	8.742,52	20,00%
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 100km)	m³xkm	39.787,96	7.957,59	20,00%	11.936,39	30,00%	11.936,39	30,00%	7.957,59	20,00%
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3,0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	689.388,00	137.877,60	20,00%	206.816,40	30,00%	206.816,40	30,00%	137.877,60	20,00%
1.5	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA	m	33.904,53	0,00		0,00		0,00		33.904,53	100,00%
TOTAL SIMPLES			835.483,75	160.315,84	19,19%	240.473,77	28,78%	240.473,77	28,78%	194.220,37	23,25%
TOTAL ACUMULADO			835.483,75	160.315,84	19,19%	400.789,61	47,97%	641.263,38	76,75%	835.483,75	100,00%

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIM LTDA
09.042.444/0001-64

ENG. CIVIL: INACIO MANFIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 48501-D

09042444/0001-64

TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
EMERSON BREZINSKI RESPONSÁVEL
RUA PAULO VI, 270
FATIMA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Inacio Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D

[Handwritten signature]