



Usuário: EMIROMAR BORTOLINI
CPF: 984.275.120-15

Sair do Sistema
 26/08/2021 15:59 - v.3.7.4-b3391451

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 896051/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.204/0001-86 - MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

Planilhas Orçamentárias / Cronogramas

Meta	Submeta	Data Base	Localid	Previsão de Início da Obra	Duração da Obra (meses)	Obra acompanh. por evento?	Preço Total	Ações
1 - ABERTURA DE ESTRADA - AVENIDA PERIMETRAL	1.1 - TERRAPLENAGEM - LIMPEZA, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO	03/20	RS	08/2021	3	✓	R\$ 296.852,45	
	1.2 - DRENAGEM	03/20	RS	12/2021	2	✓	R\$ 258.927,02	
	1.3 - CASCALHAMENTO E SINALIZAÇÃO	03/20	RS	02/2022	2	✓	R\$ 153.273,23	