

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE CRECHE TIPO PRO INFANCIA (PINTURA, COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS) Endereço: RUA PIRATINI

Cidade: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Quan	Unid	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. REFORMAS DIVERSAS												
.1 RETIRADA DE PORTAS EXISTENTES	38,64	M2	364,96	0,34	364,96	100,00	0,00		0,00		0,00	
.2 RETIRADA DE JANELA EXISTENTE	2,80	M2	102,85	0,10	0,00	0,00	102,85	100	0,00		0,00	
.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	20,00	M2	465,80	0,43	465,80	100,00	0,00		0,00		0,00	
4 REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRAPISO 2 cm)	231,61	M2	8.565,79	7,91	1713,16	20,00	6852,64	80	0,00		0,00	
5 CERÂMICA QUADRICULADA AZUL IDEM PADRÃO EXISTENTE	15,00	M2	997,04	0,92	0,00	0,00	997,04	100	0,00		0,00	
6 CERÂMICA QUADRICULADA BRANCA IDEM PADRÃO EXISTENTE	10,00	M2	664,70	0,61	0,00	0,00	664,70	100	0,00		0,00	
7 CERÂMICA QUADRICULADA VERMELHA IDEM PADRÃO EXISTENTE	10,00	M2	664,70	0,61	0,00	0,00	664,70	100	0,00		0,00	
8 PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO, ARGAMASSA AC-III REJUNTAD	231,61	M2	35.118,29	32,44	0,00	0,00	7023,66	20	17559,15	50	10535,49	30
9 PORTA ALUMÍNIO DIMENSÕES DE PROJETO (23X 0,80x2,10m) (3x 0,6x1,0) (1x 0,	41,24	M2	55.781,41	51,53	5578,14	10,00	33468,85	60	16734,42	30	0,00	
10 JANELA ALUMÍNIO COM VIDRO (4X 180x160cm) (4X 180x30cm) (2X 80x190cm)	2,80	M2	1.917,79	1,77	0,00	0,00	1917,79	100	0,00		0,00	
11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO 1 DEMÃO	86,25	M2	270,46	0,25	0,00	0,00	0,00		270,46	100	0,00	
12 PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS PAREDE E TETO	164,66	M2	3.231,20	2,99	0,00	0,00	0,00		0,00		3231,20	100
13 PINTURA ESMALTE COM 1 DEMÃO DE FUNDO ALQUÍDICO E DUAS DE ESMALT	3,36	M2	98,31	0,09	0,00	0,00	0,00		0,00		98,31	100
VALORES TOTAIS SIMPLES			108.242,99	100,00	8.121,98	7,50	51.692,14	47,76	34.563,93	31,93	13.864,94	12,81
VALORES TOTAIS ACUMULADOS			108.242,99	100,00	8.121,98	7,50	59.814,12	55,26	94.378,05	87,19	108.242,99	100,00

BRUNO FELIPE MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 250123

PAULO DUARTE
PREFEITO DE RODEIO BONITO