

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m<sup>2</sup>

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	INÍCIO DIA 0	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
Rua Angelina Dendena Zanella	2360 M2		16,90	39.884,00	ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua José Zini Neto	2120 M2		16,90	35.828,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua João Valiatti	1895 M2		16,90	32.025,50			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Pedro Lourenço Poncio	705 M2		16,90	11.914,50			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua de Acesso	600 M2		16,90	10.140,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Tranquilo Vivan	3255 M2		16,90	55.009,50			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Chiara Batistti	3460 M2		16,90	58.474,00			0,00		0,00		0,00	25,00%	14.618,50	22,00%	12.864,28		0,00	
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800 M2		16,90	13.520,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Luiz Carlos Prestes	760 M2		16,90	12.844,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Daniel Webber	710 M2		16,90	11.999,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Leonel de Moura Brizolla	570 M2		16,90	9.633,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Dórico José Savoldi	450 M2		16,90	7.605,00			0,00		0,00	100,00%	7.605,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Getúlio Vargas	9370 M2		16,90	158.353,00			0,00		0,00		0,00		0,00	14,00%	22.169,42	22,00%	34.837,66	
Rua Dário Francisco de Mello	1290 M2		16,90	21.801,00			0,00		0,00	100,00%	21.801,00		0,00		0,00		0,00	
Rua da Piscina	975 M2		16,90	16.477,50			100,00%	16.477,50		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Avenida do Comércio	2460 M2		16,90	41.574,00			20,00%	8.314,80	80,00%	33.259,20		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205 M2		16,90	20.364,50				0,00		0,00		100,00%	20.364,50		0,00		0,00	
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120 M2		16,90	18.928,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Avenida João Zadinello	5815 M2		16,90	98.273,50				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Avenida Lírio Colussi	1760 M2		16,90	29.744,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Rua C Distrito Industrial	1820 M2		16,90	30.758,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500	M2		R\$ 735.150,00		3,37%	24.792,30	4,52%	33.259,20	4,00%	29.406,00	4,76%	34.983,00	4,77%	35.033,70	4,74%	34.837,66	
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500	M2		R\$ 735.150,00		3,37%	24.792,30	7,90%	58.051,50	11,90%	87.457,50	16,66%	122.440,50	21,42%	157.474,20	26,16%	192.311,86	

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m<sup>2</sup>

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	2360	M2	16,90	39.884,00	70,00%	27.918,80	30,00%	11.965,20		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	2120	M2	16,90	35.828,00		0,00	50,00%	17.914,00	50,00%	17.914,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	1895	M2	16,90	32.025,50		0,00		0,00	40,00%	12.810,20	60,00%	19.215,30		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	705	M2	16,90	11.914,50		0,00	100,00%	11.914,50		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	600	M2	16,90	10.140,00	100,00%	10.140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	3255	M2	16,90	55.009,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	3460	M2	16,90	58.474,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800	M2	16,90	13.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760	M2	16,90	12.844,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	710	M2	16,90	11.999,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	570	M2	16,90	9.633,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	450	M2	16,90	7.605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	9370	M2	16,90	158.353,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	1290	M2	16,90	21.801,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	975	M2	16,90	16.477,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	2460	M2	16,90	41.574,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205	M2	16,90	20.364,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120	M2	16,90	18.928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	5815	M2	16,90	98.273,50		0,00		0,00		0,00	20,00%	19.654,70	40,00%	39.309,40	40,00%	39.309,40
Avenida Lírio Colussi	1760	M2	16,90	29.744,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	1820	M2	16,90	30.758,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500	M2		R\$ 735.150,00	5,18%	38.058,80	5,69%	41.793,70	4,18%	30.724,20	5,29%	38.870,00	5,35%	39.309,40	5,35%	39.309,40
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500	M2		R\$ 735.150,00	31,34%	230.370,66	37,02%	272.164,36	41,20%	302.888,56	46,49%	341.758,56	51,84%	381.067,96	57,18%	420.377,36

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m<sup>2</sup>

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	2360	M2	16,90	39.884,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	2120	M2	16,90	35.828,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	1895	M2	16,90	32.025,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	705	M2	16,90	11.914,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	600	M2	16,90	10.140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	3255	M2	16,90	55.009,50		0,00		0,00	100,00%	55.009,50		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	3460	M2	16,90	58.474,00		0,00		0,00		0,00	53,00%	30.991,22		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800	M2	16,90	13.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.520,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760	M2	16,90	12.844,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.844,00		0,00
Rua Daniel Webber	710	M2	16,90	11.999,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	9.599,20	20,00%	2.399,80
Rua Leonel de Moura Brizolla	570	M2	16,90	9.633,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.633,00
Rua Dórico José Savoldi	450	M2	16,90	7.605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	9370	M2	16,90	158.353,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	1290	M2	16,90	21.801,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	975	M2	16,90	16.477,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	2460	M2	16,90	41.574,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205	M2	16,90	20.364,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120	M2	16,90	18.928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.928,00
Avenida João Zadinello	5815	M2	16,90	98.273,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lírio Colussi	1760	M2	16,90	29.744,00	100,00%	29.744,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	1820	M2	16,90	30.758,00		0,00	100,00%	30.758,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500	M2		R\$ 735.150,00	4,05%	29.744,00	4,18%	30.758,00	7,48%	55.009,50	4,22%	30.991,22	4,89%	35.963,20	4,21%	30.960,80
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500	M2		R\$ 735.150,00	61,23%	450.121,36	65,41%	480.879,36	72,90%	535.888,86	77,11%	566.880,08	82,00%	602.843,28	86,21%	633.804,08

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m<sup>2</sup>

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	2360	M2	16,90	39.884,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	2120	M2	16,90	35.828,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	1895	M2	16,90	32.025,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	705	M2	16,90	11.914,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	600	M2	16,90	10.140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	3255	M2	16,90	55.009,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	3460	M2	16,90	58.474,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800	M2	16,90	13.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760	M2	16,90	12.844,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	710	M2	16,90	11.999,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	570	M2	16,90	9.633,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	450	M2	16,90	7.605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	9370	M2	16,90	158.353,00	20,00%	31.670,60	22,00%	34.837,66	22,00%	34.837,66		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	1290	M2	16,90	21.801,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	975	M2	16,90	16.477,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	2460	M2	16,90	41.574,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205	M2	16,90	20.364,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120	M2	16,90	18.928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	5815	M2	16,90	98.273,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lírio Colussi	1760	M2	16,90	29.744,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	1820	M2	16,90	30.758,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500	M2		R\$ 735.150,00	4,31%	31.670,60	4,74%	34.837,66	4,74%	34.837,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500	M2		R\$ 735.150,00	90,52%	665.474,68	95,26%	700.312,34	100,00%	735.150,00	100,00%	735.150,00	100,00%	735.150,00	100,00%	735.150,00