

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m<sup>2</sup>

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	INÍCIO DIA 0	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	17,04	6.509,28	ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	17,04	7.497,60			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	352	M	17,04	5.998,08			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	17,04	2.947,92			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	17,04	2.709,36			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Ângelo Potrich	113	M	17,04	1.925,52		100,00%	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	17,04	12.677,76		100,00%	12.677,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	17,04	7.327,20			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	547	M	17,04	9.320,88			0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	2.330,22	22,00%	2.050,59
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	17,04	1.925,52			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	17,04	2.590,08			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	17,04	2.692,32			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	17,04	2.147,04			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	17,04	1.704,00			0,00		0,00		0,00	100,00%	1.704,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	17,04	9.116,40			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14,00%	1.276,30
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	17,04	4.856,40			0,00		0,00		0,00	100,00%	4.856,40		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	17,04	3.322,80			0,00	100,00%	3.322,80		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	17,04	5.163,12			0,00	20,00%	1.032,62	80,00%	4.130,50		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219	M	17,04	3.731,76			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.731,76		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	17,04	3.476,16			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	17,04	8.980,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Avenida Lírio Colussi	235	M	17,04	4.004,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua C Distrito Industrial	242	M	17,04	4.123,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		R\$ 114.747,36		12,73%	14.603,28	3,80%	4.355,42	3,60%	4.130,50	5,72%	6.560,40	5,28%	6.061,98	2,90%	3.326,89
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		R\$ 114.747,36		12,73%	14.603,28	16,52%	18.958,70	20,12%	23.089,20	25,84%	29.649,60	31,12%	35.711,58	34,02%	39.038,47

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m<sup>2</sup>

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	17,04	6.509,28		0,00	70,00%	4.556,50	30,00%	1.952,78		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	17,04	7.497,60		0,00		0,00	50,00%	3.748,80	50,00%	3.748,80		0,00		0,00
Rua João Valiatti	352	M	17,04	5.998,08		0,00		0,00		0,00	40,00%	2.399,23	60,00%	3.598,85		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	17,04	2.947,92		0,00		0,00	100,00%	2.947,92		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	17,04	2.709,36		0,00	100,00%	2.709,36		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Ângelo Potrich	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	17,04	12.677,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	17,04	7.327,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	547	M	17,04	9.320,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	17,04	2.590,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	17,04	2.692,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	17,04	2.147,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	17,04	1.704,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	17,04	9.116,40	22,00%	2.005,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	17,04	4.856,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	17,04	3.322,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	17,04	5.163,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219	M	17,04	3.731,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	17,04	3.476,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	17,04	8.980,08		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.796,02	40,00%	3.592,03
Avenida Lírio Colussi	235	M	17,04	4.004,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	17,04	4.123,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		R\$ 114.747,36	1,75%	2.005,61	6,33%	7.265,86	7,54%	8.649,50	5,36%	6.148,03	4,70%	5.394,86	3,13%	3.592,03
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		R\$ 114.747,36	35,77%	41.044,08	42,10%	48.309,93	49,64%	56.959,44	55,00%	63.107,47	59,70%	68.502,33	62,83%	72.094,37

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m<sup>2</sup>

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	17,04	6.509,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	17,04	7.497,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	352	M	17,04	5.998,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	17,04	2.947,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	17,04	2.709,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Ângelo Potrich	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	17,04	12.677,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	17,04	7.327,20		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.327,20		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	547	M	17,04	9.320,88		0,00		0,00		0,00		0,00	53,00%	4.940,07		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.925,52
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	17,04	2.590,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.590,08
Rua Daniel Webber	158	M	17,04	2.692,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	2.153,86
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	17,04	2.147,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	17,04	1.704,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	17,04	9.116,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	17,04	4.856,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	17,04	3.322,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	17,04	5.163,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219	M	17,04	3.731,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	17,04	3.476,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	17,04	8.980,08	40,00%	3.592,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lírio Colussi	235	M	17,04	4.004,40		0,00	100,00%	4.004,40		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	17,04	4.123,68		0,00		0,00	100,00%	4.123,68		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		R\$ 114.747,36	3,13%	3.592,03	3,49%	4.004,40	3,59%	4.123,68	6,39%	7.327,20	4,31%	4.940,07	5,81%	6.669,46
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		R\$ 114.747,36	65,96%	75.686,40	69,45%	79.690,80	73,04%	83.814,48	79,43%	91.141,68	83,73%	96.081,74	89,55%	102.751,20

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m<sup>2</sup>

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	17,04	6.509,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	17,04	7.497,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	352	M	17,04	5.998,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	17,04	2.947,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	17,04	2.709,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Ângelo Potrich	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	17,04	12.677,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	17,04	7.327,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistti	547	M	17,04	9.320,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	17,04	1.925,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	17,04	2.590,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	17,04	2.692,32	20,00%	538,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	17,04	2.147,04	100,00%	2.147,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	17,04	1.704,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	17,04	9.116,40		0,00	20,00%	1.823,28	22,00%	2.005,61	22,00%	2.005,61		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	17,04	4.856,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	17,04	3.322,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	17,04	5.163,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219	M	17,04	3.731,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	17,04	3.476,16	100,00%	3.476,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	17,04	8.980,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lírio Colussi	235	M	17,04	4.004,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	17,04	4.123,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		R\$ 114.747,36	5,37%	6.161,66	1,59%	1.823,28	1,75%	2.005,61	1,75%	2.005,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		R\$ 114.747,36	94,92%	108.912,86	96,50%	110.736,14	98,25%	112.741,75	100,00%	114.747,36	100,00%	114.747,36	100,00%	114.747,36