

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

| LOCAL | ÁREA | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | INÍCIO Data | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | |
|-------------------------------|-----------|------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| Rua Angelina Dandena Zanella | 2360 M2 | | 12,60 | 29.736,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua José Zini Neto | 2120 M2 | | 12,60 | 26.712,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua João Valletti | 1895 M2 | | 12,60 | 23.877,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Pedro Lourenço Ponce | 705 M2 | | 12,60 | 8.883,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua de Acesso | 600 M2 | | 12,60 | 7.560,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Tranquilo Vivan | 3255 M2 | | 12,60 | 41.013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Chiara Battisti | 3460 M2 | | 12,60 | 43.596,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00% | 10.899,00 | 22,00% | 9.591,12 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 800 M2 | | 12,60 | 10.080,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 760 M2 | | 12,60 | 9.576,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Daniel Webber | 710 M2 | | 12,60 | 8.946,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Leonel de Moura Brito | 570 M2 | | 12,60 | 7.182,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Dórico José Savoldi | 450 M2 | | 12,60 | 5.670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 5.670,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Getúlio Vargas | 9370 M2 | | 12,60 | 118.062,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,00% | 16.528,68 | 22,00% | 25.973,64 |
| Rua Dário Francisco de Mello | 1290 M2 | | 12,60 | 16.254,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 16.254,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua da Piscina | 975 M2 | | 12,60 | 12.285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avenida do Comércio | 2460 M2 | | 12,60 | 30.996,00 | | 20,00% | 6.199,20 | 80,00% | 24.796,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Pe. Francisco Goetler | 1205 M2 | | 12,60 | 15.183,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 15.183,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua Mênico Adolfo Caleff | 1120 M2 | | 12,60 | 14.112,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avenida João Zadinello | 5815 M2 | | 12,60 | 73.269,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avenida Lirio Colussi | 1760 M2 | | 12,60 | 22.176,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rua C Distrito Industrial | 1820 M2 | | 12,60 | 22.932,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | | 3,37% | 18.484,20 | 4,52% | 24.796,80 | 4,00% | 21.924,00 | 4,76% | 26.082,00 | 4,77% | 26.119,80 | 4,74% | 25.973,64 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | | 3,37% | 18.484,20 | 7,90% | 43.281,00 | 11,90% | 65.205,00 | 16,66% | 91.287,00 | 21,42% | 117.406,80 | 26,16% | 143.380,44 |

ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO

Dulciani Silveira Marques
 DULCIANI SILVEIRA MARQUES
 CNPJ: 37.745.740/0001-67

Diub.

H

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RODEIO BONITO
 ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

| LOCAL | ÁREA | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | |
|-------------------------------|--------|------|----------|----------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| Rua Angelina Dendena Zanella | 2360 | M2 | 12,60 | 29.736,00 | 70,00% | 20.815,20 | 30,00% | 8.920,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua José Zini Neto | 2120 | M2 | 12,60 | 26.712,00 | | 0,00 | 50,00% | 13.356,00 | 50,00% | 13.356,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua João Vallatti | 1895 | M2 | 12,60 | 23.877,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00% | 9.550,80 | 60,00% | 14.326,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Pedro Lourenço Poncio | 705 | M2 | 12,60 | 8.883,00 | | 0,00 | 100,00% | 8.883,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Rua de Acesso | 600 | M2 | 12,60 | 7.560,00 | 100,00% | 7.560,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Tranquilo Vivan | 3255 | M2 | 12,60 | 41.013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Chiara Batisti | 3460 | M2 | 12,60 | 43.596,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 800 | M2 | 12,60 | 10.080,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 760 | M2 | 12,60 | 9.576,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Daniel Webber | 710 | M2 | 12,60 | 8.946,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Leonel de Moura Brizolla | 570 | M2 | 12,60 | 7.182,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Dórico José Savoldi | 450 | M2 | 12,60 | 5.670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Gêtilio Vargas | 9370 | M2 | 12,60 | 118.062,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua da piscina | 1290 | M2 | 12,60 | 16.254,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Avenida do Comércio | 975 | M2 | 12,60 | 12.285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Pe. Francisco Goetter | 2460 | M2 | 12,60 | 30.996,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua Mênico Adolfo Caleff | 1205 | M2 | 12,60 | 15.183,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Avenida João Calusini | 1120 | M2 | 12,60 | 14.112,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Avenida Lirio Colussi | 5815 | M2 | 12,60 | 73.269,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Rua C Distrito Industrial | 1760 | M2 | 12,60 | 22.176,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 43.500 | M2 | | R\$ 548.100,00 | 5,18% | 28.375,20 | 5,69% | 31.159,80 | 4,18% | 22.906,80 | 5,29% | 28.980,00 | 5,35% | 29.307,60 | 5,35% | 29.307,60 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 43.500 | M2 | | R\$ 548.100,00 | 31,34% | 171.755,64 | 37,02% | 202.915,44 | 41,20% | 225.822,24 | 46,49% | 254.802,24 | 51,84% | 284.109,84 | 57,18% | 313.417,44 |

Diniani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

Cony

[Signature]

Diniani

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RODEIO BONITO
 AREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

| LOCAL | AREA | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | | | |
|-------------------------------|-----------|------|----------|----------------|---------|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|------------|------|--------|------------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| Rua Angelina Dendera Zanella | 2360 M2 | | 12,60 | 29.736,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua José Zini Neto | 2120 M2 | | 12,60 | 26.712,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua João Vallatti | 1895 M2 | | 12,60 | 23.877,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Pedro Lourenço Poncio | 705 M2 | | 12,60 | 8.883,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua de Acesso | 600 M2 | | 12,60 | 7.560,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Tranquilo Vivan | 3255 M2 | | 12,60 | 41.013,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 41.013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Chiara Batisti | 3460 M2 | | 12,60 | 43.596,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 53,00% | 23.105,88 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 800 M2 | | 12,60 | 10.080,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 10.080,00 | | 0,00 | | | |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 760 M2 | | 12,60 | 9.576,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 9.576,00 | | 0,00 | | | |
| Rua Daniel Webber | 710 M2 | | 12,60 | 8.946,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80,00% | 7.156,80 | | 1.789,20 | | | |
| Rua Leonel de Moura Britzolla | 570 M2 | | 12,60 | 7.182,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 7.182,00 | | 0,00 | | | |
| Rua Dórcio José Savoldi | 450 M2 | | 12,60 | 5.670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Getúlio Vargas | 9370 M2 | | 12,60 | 118.062,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Dário Francisco de Meilo | 1290 M2 | | 12,60 | 16.254,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua da Piscina | 975 M2 | | 12,60 | 12.285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Avenida do Comércio | 2460 M2 | | 12,60 | 30.996,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Pe. Francisco Goetler | 1205 M2 | | 12,60 | 15.183,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua Mênico Adolfo Caleff | 1120 M2 | | 12,60 | 14.112,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 14.112,00 | | | |
| Avenida João Zadinello | 5815 M2 | | 12,60 | 73.259,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Avenida Lúlio Colussi | 1760 M2 | | 12,60 | 22.176,00 | 100,00% | 22.176,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rua C Distrito Industrial | 1820 M2 | | 12,60 | 22.932,00 | | 0,00 | | 100,00% | 22.932,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | 4,05% | 22.176,00 | | 4,18% | 22.932,00 | | 7,48% | 41.013,00 | | 4,22% | 23.105,88 | | 4,89% | 26.812,80 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | 61,23% | 335.593,44 | | 65,41% | 358.525,44 | | 72,90% | 399.538,44 | | 77,11% | 432.644,32 | | 82,00% | 449.457,12 |

Duliani S. Marques
 Duliani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

Duliani

[Signature]

A

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ROEJO BONITO
 AREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

| LOCAL | AREA | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | |
|-------------------------------|-----------|------|----------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| Rua Angelina Dardenza Zanella | 2360 M2 | | 12,60 | 29.736,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua José Zini Neto | 2120 M2 | | 12,60 | 26.712,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua João Valiatti | 1895 M2 | | 12,60 | 23.877,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Pedro Lourenço Pontico | 705 M2 | | 12,60 | 8.883,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua de Acesso | 600 M2 | | 12,60 | 7.560,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Tranquilo Vivan | 3255 M2 | | 12,60 | 41.013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Chiara Batisti | 3460 M2 | | 12,60 | 43.596,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 800 M2 | | 12,60 | 10.080,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 760 M2 | | 12,60 | 9.576,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Daniel Webber | 710 M2 | | 12,60 | 8.946,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Leonel de Moura Brizolla | 570 M2 | | 12,60 | 7.182,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Dórfco José Savoldi | 450 M2 | | 12,60 | 5.670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Getúlio Vargas | 9370 M2 | | 12,60 | 118.062,00 | 20,00% | 23.612,40 | | 25.973,64 | 22,00% | 25.973,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua da Piscina | 1290 M2 | | 12,60 | 16.254,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida do Comércio | 975 M2 | | 12,60 | 12.285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Pe. Francisco Goetler | 2460 M2 | | 12,60 | 30.996,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Mônico Adolfo Caleff | 1205 M2 | | 12,60 | 15.183,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida João Zadinello | 1120 M2 | | 12,60 | 14.112,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida Lirio Colussi | 5815 M2 | | 12,60 | 73.269,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua C Distrito Industrial | 1760 M2 | | 12,60 | 22.176,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | 4,31% | 23.612,40 | | 25.973,64 | 4,74% | 25.973,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 43.500 M2 | | | R\$ 548.100,00 | 90,52% | 496.152,72 | | 522.126,36 | 95,26% | 548.100,00 | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% |

Duliani S. Marques
 Duliani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

Duliani

Conc

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

| LOCAL | COMP. | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | INÍCIO DIA 0 | MÊS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | | | |
| Rua Angelina Dendera Zanella | 382 M | | 11,50 | 4.393,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua José Zini Neto | 440 M | | 11,50 | 5.060,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua João Valliati | 352 M | | 11,50 | 4.048,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Pedro Lourenço Poncio | 173 M | | 11,50 | 1.989,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua de Acesso | 159 M | | 11,50 | 1.828,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Silvestre Angelo Potrich | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | 100,00% | 1.299,50 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Domingos Pasquetti | 744 M | | 11,50 | 8.556,00 | 100,00% | 8.556,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Tranquilo Vivian | 430 M | | 11,50 | 4.945,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Chiara Batisti | 547 M | | 11,50 | 6.290,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Prof. Maria Elza Bressan | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 152 M | | 11,50 | 1.748,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Daniel Webber | 158 M | | 11,50 | 1.817,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Leonel de Moura Britzolla | 126 M | | 11,50 | 1.449,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Dórico José Savoldi | 100 M | | 11,50 | 1.150,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Getúlio Vargas | 535 M | | 11,50 | 6.152,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Dário Francisco de Meilo | 285 M | | 11,50 | 3.277,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua da Piscina | 195 M | | 11,50 | 2.242,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Avenida do Comércio | 303 M | | 11,50 | 3.484,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Pe. Francisco Goettler | 219 M | | 11,50 | 2.518,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua Menico Adolfo Caleff | 204 M | | 11,50 | 2.346,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Avenida João Zadinello | 527 M | | 11,50 | 6.060,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Avenida Lirio Colussi | 235 M | | 11,50 | 2.702,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Rua C Distrito Industrial | 242 M | | 11,50 | 2.783,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | 12,73% | 9.855,50 | 3,80% | 2.939,40 | 3,60% | 2.787,60 | 5,72% | 4.427,50 | 5,28% | 4.091,13 | 2,90% | 2.245,26 | | |
| | | | | | 12,73% | 9.855,50 | 16,52% | 12.794,90 | 20,12% | 15.582,50 | 25,84% | 20.010,00 | 31,12% | 24.101,13 | 34,02% | 26.346,39 | | |

ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO

Dionani Siqueira Marques
 DIONANI SIQUEIRA MARQUES
 CNPJ: 37.745.740/0001-67

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

| LOCAL | COMP. | UNID | R\$ UNID | R\$ TOTAL | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| Rua Angelina Dendena Zanella | 382 M | | 11,50 | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% | 3.075,10 | 30,00% | 1.317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua José Zini Neto | 440 M | | 11,50 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | 2.530,00 | 50,00% | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua João Vallatti | 352 M | | 11,50 | 4.048,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 4.048,00 | 100,00% | 4.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Pedro Lourenço Poncio | 173 M | | 11,50 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,50 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua de Acesso | 159 M | | 11,50 | 1.828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Silvestre Ângelo Potrich | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Domingos Pasquetti | 744 M | | 11,50 | 8.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Tranquilo Vivan | 430 M | | 11,50 | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Chiara Batisti | 547 M | | 11,50 | 6.290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 157 M | | 11,50 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Daniel Webber | 158 M | | 11,50 | 1.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Leonel de Moura Brizola | 126 M | | 11,50 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Dórico José Savoldi | 100 M | | 11,50 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Getúlio Vargas | 535 M | | 11,50 | 6.152,50 | 22,00% | 1.353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Darfo Francisco de Mello | 285 M | | 11,50 | 3.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua da Piscina | 195 M | | 11,50 | 2.242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida do Comércio | 303 M | | 11,50 | 3.484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Pe. Francisco Goettler | 219 M | | 11,50 | 2.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Menico Adolfo Caleff | 204 M | | 11,50 | 2.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida João Zadinello | 527 M | | 11,50 | 6.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida Lirio Colussi | 235 M | | 11,50 | 2.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua C Distrito Industrial | 242 M | | 11,50 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 6.734 M | | | 85.774.411,00 | 1,75% | 1.353,55 | 6,33% | 4.903,60 | 7,54% | 5.837,40 | 5,36% | 4.149,20 | 4,70% | 3.640,90 | 3,13% | 2.424,20 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 6.734 M | | | 85.774.411,00 | 35,77% | 27.699,94 | 42,10% | 32.603,54 | 49,64% | 38.440,94 | 55,00% | 42.590,14 | 59,70% | 46.231,04 | 62,83% | 48.655,24 |

Diuliani & Marques
Diuliani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

[Handwritten signatures]
 Diuliani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6,734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

| LOCAL | COMP. | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| Rua Angelina Dendena Zanella | 382 M | | 11,50 | 4.393,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua José Zini Neto | 440 M | | 11,50 | 5.060,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua João Vallati | 352 M | | 11,50 | 4.048,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Pedro Lourenço Poncio | 173 M | | 11,50 | 1.989,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua de Acesso | 159 M | | 11,50 | 1.828,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Silvestre Ângelo Petrich | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Domingos Pasqueti | 744 M | | 11,50 | 8.556,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Tranquilo Vivan | 430 M | | 11,50 | 4.945,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Chiara Batisti | 547 M | | 11,50 | 6.290,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 152 M | | 11,50 | 1.748,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Daniel Webber | 158 M | | 11,50 | 1.817,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Leonel de Moura Britzolla | 126 M | | 11,50 | 1.449,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Dórico José Savoldi | 100 M | | 11,50 | 1.150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Getúlio Vargas | 535 M | | 11,50 | 6.152,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Dário Francisco de Melo | 285 M | | 11,50 | 3.277,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua da Piscina | 195 M | | 11,50 | 2.242,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida do Comércio | 303 M | | 11,50 | 3.484,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Pe. Francisco Goeller | 219 M | | 11,50 | 2.518,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Rua Mênico Adolfo Caleff | 204 M | | 11,50 | 2.346,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida João Zadinello | 527 M | | 11,50 | 6.060,50 | 40,00% | 2.624,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Avenida Lino Colussi | 235 M | | 11,50 | 2.702,50 | | 0,00 | | 100,00% | 2.702,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Rua C Distrito Industrial | 242 M | | 11,50 | 2.783,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 2.783,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | 3,13% | 2.424,20 | | 3,49% | 2.702,50 | 3,59% | 2.783,00 | | 4,31% | 3.333,97 | 5,81% | 4.501,10 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | 55,96% | 51.079,44 | | 69,45% | 53.781,94 | 73,04% | 56.564,94 | | 83,73% | 64.843,90 | 89,55% | 69.345,00 |

Diuliani S. Marques
Diuliani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

Diuliani S. Marques
Diuliani S. Marques
Diuliani S. Marques

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MIELO FIO - MIDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIMENTO DE MIELO FIO: 6.734m²

| LOCAL | COMP. | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| Rua Angelina Dendera Zanella | 382 M | | 11,50 | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua José Zini Neto | 440 M | | 11,50 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua João Valliati | 352 M | | 11,50 | 4.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Pedro Lourenço Porcio | 173 M | | 11,50 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua de Acesso | 159 M | | 11,50 | 1.828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Silvestre Ângelo Portrich | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Domingos Pasquetti | 744 M | | 11,50 | 8.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Tranquilo Vivan | 430 M | | 11,50 | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Chiara Batisti | 547 M | | 11,50 | 6.290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Prof. Maria Eliza Bressan | 113 M | | 11,50 | 1.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Luiz Carlos Prestes | 152 M | | 11,50 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Daniel Webber | 158 M | | 11,50 | 1.817,00 | 20,00% | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Leonel de Moura Brizolla | 126 M | | 11,50 | 1.449,00 | 100,00% | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Dórcio José Savoldi | 100 M | | 11,50 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Getúlio Vargas | 535 M | | 11,50 | 6.152,50 | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 1.230,50 | 22,00% | 1.353,55 | 22,00% | 1.353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Dário Francisco de Mello | 285 M | | 11,50 | 3.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua da Pischna | 195 M | | 11,50 | 2.242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida do Comércio | 303 M | | 11,50 | 3.484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Pe. Francisco Goetter | 219 M | | 11,50 | 2.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua Mênico Adolfo Caleff | 204 M | | 11,50 | 2.346,00 | 100,00% | 2.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida João Zadinello | 527 M | | 11,50 | 6.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avenida Lirio Colussi | 235 M | | 11,50 | 2.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rua C Distrito Industrial | 242 M | | 11,50 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO SIMPLES | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | 5,37% | 4.158,40 | 1,59% | 1.230,50 | 1,75% | 1.353,55 | 1,75% | 1.353,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO COMPOSTO | 6.734 M | | | R\$ 77.441,00 | 94,92% | 73.503,40 | 96,50% | 74.733,90 | 98,25% | 76.087,45 | 100,00% | 77.441,00 | 100,00% | 77.441,00 | 100,00% | 77.441,00 |

Duliani S. Marques
Duliani Silveira Marques
 CNPJ 37.745.740/0001-67

Duliani

2001