

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

LOCAL	COMP.	UNID	RS UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	11,20	4.278,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	11,20	4.928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valletti	352	M	11,20	3.942,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	11,20	1.937,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	11,20	1.780,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Patrício	113	M	11,20	1.265,60	100,00%	1.265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquelli	744	M	11,20	8.332,80	100,00%	8.332,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	11,20	4.816,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistati	547	M	11,20	6.126,40		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	1.531,60	22,00%	1.347,31
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	11,20	1.265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	11,20	1.702,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	11,20	1.769,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	11,20	1.411,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	11,20	1.120,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.120,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	11,20	5.992,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14,00%	838,68
Rua Dario Francisco de Melo	285	M	11,20	3.192,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.192,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	11,20	2.184,00		0,00	100,00%	2.184,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	11,20	3.393,60		0,00	20,00%	678,72	80,00%	2.714,88		0,00		0,00		0,00
Rua Pa. Francisco Goettler	219	M	11,20	2.452,80		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.452,80		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	11,20	2.284,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	11,20	5.902,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lino Colussi	235	M	11,20	2.632,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	11,20	2.710,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		75.420,80	12,73%	9.598,40	3,80%	2.862,72	3,60%	2.714,88	5,72%	4.312,00	5,28%	3.684,40	2,90%	2.186,69
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		75.420,80	12,73%	9.598,40	18,52%	12.461,12	20,12%	18.176,00	25,84%	19.488,00	31,12%	23.472,40	34,02%	25.659,09

SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE
 PAVIMENTAÇÃO LTDA
 40.719.974/0001-44

Vanderlei da Silva
 Vanderlei da Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 720.660.670-91

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dardena Zaneta	382	M	11,20	4278,40		0,00	70,00%	2.994,88	30,00%	1.283,52		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	11,20	4928,00		0,00		0,00	50,00%	2.464,00	50,00%	2.464,00		0,00		0,00
Rua João Vallati	352	M	11,20	3942,40		0,00		0,00		0,00	40,00%	1.576,96	60,00%	2.365,44		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	11,20	1937,60		0,00		0,00	100,00%	1.937,60		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	11,20	1780,80		0,00	100,00%	1.780,80		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Potrich	113	M	11,20	1265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	11,20	8332,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	11,20	4816,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batistelli	547	M	11,20	6126,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Dressan	113	M	11,20	1265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	11,20	1702,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	11,20	1769,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	11,20	1411,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	11,20	1120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	11,20	5992,00	22,00%	1.318,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Melo	286	M	11,20	3192,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Píscina	195	M	11,20	2184,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	11,20	3393,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pa. Francisco Goetler	219	M	11,20	2452,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Médico Adolfo Caleff	204	M	11,20	2284,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	11,20	5902,40		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.180,48	40,00%	2.360,96
Avenida Lino Calussal	235	M	11,20	2632,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	11,20	2710,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		75.420,80	1,75%	1.318,24	6,33%	4.775,68	7,54%	6.885,12	5,36%	4.040,96	4,70%	3.545,92	3,13%	2.360,96
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		75.420,80	35,77%	26.977,33	42,10%	31.753,01	49,64%	37.438,13	55,00%	41.479,09	59,70%	46.025,01	62,03%	47.386,97

SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
40.719.974/0001-44

Vanderlei da Silva
Vanderlei da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 720.660.670-91

N

Vanderlei

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	11,20	4278,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	11,20	4928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valiatti	352	M	11,20	3942,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	11,20	1937,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua do Acesso	159	M	11,20	1780,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Potrich	113	M	11,20	1265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	11,20	8332,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivian	430	M	11,20	4816,00		0,00		0,00		100,00%		4.816,00		0,00		0,00
Rua Chiara Balisti	547	M	11,20	6126,40		0,00		0,00		0,00		0,00		53,00%		3.248,99
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	11,20	1265,60		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%		1.265,60
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	11,20	1702,40		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%		1.702,40
Rua Daniel Webber	188	M	11,20	1769,60		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00%		1.415,88
Rua Leonel de Moura Brizola	126	M	11,20	1411,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	11,20	1120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	11,20	5992,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	11,20	3192,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	11,20	2184,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	11,20	3393,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pê, Francisco Goetter	219	M	11,20	2452,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	11,20	2284,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	11,20	5902,40	40,00%	2.360,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lirio Colussi	235	M	11,20	2632,00		0,00	100,00%	2.632,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	11,20	2710,40		0,00		0,00	100,00%	2.710,40		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		75.420,80	3,13%	2.360,96	3,49%	2.632,00	3,59%	2.710,40	6,38%	4.816,00	4,31%	3.248,99	5,81%	4.393,58
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		75.420,80	65,96%	49.746,93	69,45%	52.378,93	73,04%	55.089,33	79,43%	59.905,33	83,73%	63.152,32	89,55%	67.536,00

SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
40.719.974/0001-44

Vanderlei da Silva
Vanderlei da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 720.660.670-91

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDC

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	11,20	4278,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440	M	11,20	4928,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Vallati	352	M	11,20	3942,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	11,20	1937,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159	M	11,20	1780,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Potrich	113	M	11,20	1256,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquelli	744	M	11,20	8332,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	11,20	4816,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batisti	547	M	11,20	6126,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	11,20	1256,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	11,20	1702,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158	M	11,20	1759,60	20,00%	353,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizola	126	M	11,20	1411,20	100,00%	1.411,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	11,20	1120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	538	M	11,20	5992,00		0,00	20,00%	1.198,40	22,00%	1.318,24	22,00%	1.318,24		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	11,20	3182,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195	M	11,20	2184,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303	M	11,20	3393,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pa. Francisco Goetler	219	M	11,20	2452,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	11,20	2284,80	100,00%	2.284,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527	M	11,20	5902,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lirio Colussi	235	M	11,20	2632,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	11,20	2710,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734	M		75.420,80	5,37%	4.049,92	1,59%	1.198,40	1,75%	1.318,24	1,75%	1.318,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734	M		75.420,80	94,92%	71.585,92	96,50%	72.784,32	98,25%	74.102,56	100,00%	75.420,80	100,00%	75.420,80	100,00%	75.420,80

SL - PEDREIRA E SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO LTDA
40.719.974/0001-44

Vanderlei da Silva
Vanderlei da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 720.660.670-91

[Handwritten signatures and initials]