

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA E BAIXA TENSÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO INDUSTRIAL II, RODEIO BONITO - RS

SERVIÇO	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04
PERFURAÇÃO DE SOLO E ROCHA PARA COLOCAÇÃO DE POSTES	■	■		
COLOCAÇÃO DE POSTES		■	■	
INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO E SEUS COMPLEMENTOS			■	■
LIGAÇÃO DA REDE NOVA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CRELUZ				■

Juliano Acadroli  
CREA RS 143006