



Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 131/2025, ASSINADO EM 14/05/2025 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2025, CONCORRÊNCIA Nº 003/2025.

Contratação de Empresa especializada para a Construção da Churrasqueira e Sala de Carne da Comunidade Linha Vitória, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I), Projeto Básico e seus anexos e Contratação de Empresa especializada para Melhorias e Conserto Da Cobertura da Igreja da Linha Subida Grande.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrição no CNPJ nº 87.711.503/0001-53, com sede na Praça Mose Missio, s/nº, representado pelo seu Prefeito Municipal **MARCOS MIGUEL BEUX**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 900. ***.060-** e RG nº 30**13**92, residente e domiciliado em Ronda Alta/RS.

CONTRATADA: RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrição no CNPJ nº 43.143.161/0001-47, sita na Rua Brasil, nº 05, no Distrito Industrial em Jaboticaba/RS, neste ato representada por **Ruan Ribeiro**, portador do CPF nº 836.***.780-** e RG nº 91**39**23.

As partes acima descritas e caracterizadas celebram o presente Termo Aditivo Contratual, o qual rege-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto do presente termo aditivo o aumento de 1,53% referente a porta e luminárias e supressão de 20,01% do CONTRATO Nº 131/2025, assinado em 14 de maio de 2025, conforme previsto na CLÁUSULA DÉCIMA - DO REQUILÍBRIO ECÔNIMO-FINANCEIRO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL e na planilha orçamentária do setor de engenharia do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contrato é ajustado para dar continuidade aos serviços prestados, de acordo com a planilha orçamentária apresentada pelo setor de arquitetura e engenharia do Município.

Item	Descrição	Valor licitado	Aditivo %
01 Adição	Construção da Churrasqueira e Sala de Carne da Comunidade Linha Vitória.	R\$81.734,04 (oitenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)	+1,53% R\$1.249,29
01 Supressão	Construção da Churrasqueira e Sala de Carne da Comunidade Linha Vitória.	R\$81.734,04 (oitenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)	-20,01% R\$16.356,93
Valor atualizado da obra na Linha Vitória: R\$66.626,40			



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas e disposições contratuais, do contrato nº 131/2025, permanecem inalteradas e em plena vigência.

E, por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente Instrumento, em três vias de igual teor e forma.

Ronda Alta – RS, 24 de novembro de 2025.

MUNICÍPIO DE RONDA ALTA – RS
MARCOS MIGUEL BEUX
Prefeito Municipal
Contratante

RIBEIRO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
Ruan Ribeiro
Contratado

GESTOR DO CONTRATO
Andreia Scarpin Noetzold
Secretária Municipal de Educação e Desporto

FISCAL I DO CONTRATO
Norton Carlos Bianchini
Setor de Engenharia do Município

FISCAL II DO CONTRATO
Rafaela Perin Galiotto
Coordenadora Pedagógica

Everson Luiz Pandolfi
OAB/RS nº 28.733
Assessor Jurídico