



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

TERMO DE SUSPENSÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026
CONTRATO Nº 131/2026

O **MUNICÍPIO DE RONDA ALTA**, por intermédio de seu Prefeito Municipal, Marcos Miguel Beux, no uso de suas atribuições legais e contratuais,

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a correta execução do objeto contratado, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do interesse público;

CONSIDERANDO que foram identificadas dúvidas quanto à interpretação e à aplicação de cláusulas contratuais relacionadas ao vínculo entre a empresa contratada e os profissionais que executarão os serviços;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências complementares para o esclarecimento dessas questões, bem como para a análise da documentação pertinente, a fim de assegurar o fiel cumprimento das disposições contratuais e da legislação aplicável;

RESOLVE:

Art. 1º Fica suspenso, por prazo indeterminado, o Início dos Serviços referente ao Contrato nº 131/2026, até a conclusão das diligências administrativas necessárias ao esclarecimento das cláusulas contratuais relacionadas à execução do objeto.

Art. 2º Durante o período de suspensão, a empresa contratada deverá permanecer à disposição da Administração para apresentar os documentos, esclarecimentos e informações que vierem a ser solicitados, dentro dos prazos estabelecidos.

Art. 3º Concluídas as diligências e sanadas as questões identificadas, será expedida a autorização de início dos serviços, ou adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme o resultado da análise.

Art. 4º A presente suspensão não caracteriza rescisão contratual nem implica aplicação de penalidades à contratada, destinando-se exclusivamente a garantir a regularidade da execução contratual e a segurança jurídica das partes.

Ronda Alta/RS, 04 de agosto de 2026.

MARCOS
MIGUEL
BEUX:90094506
000

Assinado de forma
digital por MARCOS
MIGUEL
BEUX:90094506000
Dados: 2026.08.04
15:46:01 -03'00'

MUNICÍPIO DE RONDA ALTA – RS
MARCOS MIGUEL BEUX
Prefeito Municipal
Contratante