



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - 10X17,50 M	AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - 10X17,50 M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINH	84.162,72	% Período:		100,00%										
1.1.	AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINH	84.162,72	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 84.162,72															
Período:	%:			0,00%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			-	84.162,72										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			-	84.162,72										
	%:			0,00%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			-	84.162,72										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			-	84.162,72										
	Administração Local:														

RONDA ALTA / RS

Local

#####

Data

Documento assinado digitalmente



NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 09/02/2026 10:39:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI
CREA/CAU: SC 171390-1
ART/RRT: