



Obra  
Pavimenta III - Ronda Alta/RS\_rev\_001

Prefeitura Municipal de Ronda Alta- RS  
CNPJ: 87.711.511/0001-53

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
20,73%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 120.339,30	6,40% 7.701,72	12,98% 15.620,04	31,48% 37.882,81	19,79% 23.815,15	22,44% 27.004,14	6,91% 8.315,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.943,05	100,00% 4.943,05					
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 62.120,18	40,00% 24.848,07	40,00% 24.848,07	20,00% 12.424,04			
4	DRENAGEM	100,00% 364.186,54	20,00% 72.837,31	40,00% 145.674,62	30,00% 109.255,96	10,00% 36.418,65		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 322.780,00			40,00% 129.112,00	40,00% 129.112,00	20,00% 64.556,00	
6	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	100,00% 223.350,16			30,00% 67.005,05	30,00% 67.005,05	40,00% 89.340,06	
7	ACESSIBILIDADE	100,00% 387.931,99			10,00% 38.793,20	20,00% 77.586,40	50,00% 193.966,00	20,00% 77.586,40
8	MUROS DE CONTENÇÃO	100,00% 181.732,19		20,00% 36.346,44	80,00% 145.385,75			
9	SINALIZAÇÃO	100,00% 45.433,21				10,00% 4.543,32	20,00% 9.086,64	70,00% 31.803,25
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00% 5.497,72		10,00% 549,77	20,00% 1.099,54	30,00% 1.649,32	30,00% 1.649,32	10,00% 549,77
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 241,50						100,00% 241,50
<b>Porcentagem</b>			<b>6,42%</b>	<b>12,98%</b>	<b>31,48%</b>	<b>19,79%</b>	<b>22,44%</b>	<b>6,9%</b>
<b>Custo</b>			<b>110.330,14</b>	<b>223.038,93</b>	<b>540.958,35</b>	<b>340.129,88</b>	<b>385.602,15</b>	<b>118.496,36</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>6,42%</b>	<b>19,4%</b>	<b>50,88%</b>	<b>70,67%</b>	<b>93,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>110.330,14</b>	<b>333.369,07</b>	<b>874.327,42</b>	<b>1.214.457,30</b>	<b>1.600.059,45</b>	<b>1.718.555,84</b>

SELMO GILVANI  
EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055  
Dados: 2026.06.05 11:55:23 -03'00'

Eng. Esp. Selmo Gilvani Eberhardt  
CREA/RS 175.282

Município de Ronda Alta  
Prefeito Municipal