

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2024

Ilmo. Sr. MAURO ROGÉRIO FERRARI GALATTO
Prefeito Municipal

Assunto: **Aditivo de Prazo**

Contrato: **Contrato nº 89/2024**

Contratada: **ORSO E KUMPEL LTDA – ME** CNPJ: **26.835.882/0001-07**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de Quadra de Futebol de grama sintética conforme segue: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA.**

Sr. Prefeito,

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido, e a necessária continuidade dos trabalhos, viemos através desta, em virtude de casos fortuitos, causados principalmente pela alteração de projeto da grama sintética, assim interferindo no andamento e cronograma, também a solicitação de aditivo de serviço pactuada entre as partes que apresenta interferência no cronograma, com base no Contrato firmado entre as partes, solicitar a prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 30 dias (Trinta Dias).

É nossa justificativa.

Passo Fundo/RS, 16 de abril de 2025.