



ENGECON

ENGENHARIA E CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: ENGECON CERVI LTDA

CNPJ: 04572217000127

ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA

CIDADE: NOVO BARREIRO CEP:98338-000 ESTADO: RS

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS LUCIANO CERVI, SOLTEIRO, BRASILEIRO,

RG: 7101596638 CPF: 01638616094

FONE/FAX: 55 9 96872392

ENDEREÇO ELETRÔNICO: egclucas@hotmail.com

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0362 CONTA: 30.163-9

OBJETO: "Contratação de empresa(s) para a execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra) para remoção de escombros a construção de 01 Pavilhão Industrial, na cede do Município de Sagrada Família, conforme Memorial Descritivo."

Prezados Senhores:

Nosso preço global para a execução dos serviços é de R\$ **613.165,20** (seiscentos e treze mil cento e sessenta e cinco reais com vinte centavos), sendo R\$ **490.532,16** de material e R\$ **122.633,04** de mão de obra.

DECLARAÇÕES

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

BDI: 28,49%

Novo Barreiro/RS, 13 de dezembro de 2021

ENGECON CERVI LTDA - ME
04.572.217/0001-27
Av. São João Batista, 943
98338-000 - NOVO BARREIRO - RS

Avenida São João Batista, N° 943 – AP 2 – Novo Barreiro – RS

Fone: (55) 91766745 (55) 96872392

E-mail: egclucas@hotmail.com

CNPJ: 04.572.217/0001-27
END: AV. São João Batista, 943, centro, Novo Barreiro /RS
FONE: 55 9176-6745 55 9687-2392 55 3757 1157
E-mail: egclucas@hotmail.com
ENGECON CERVI - LTDA



ENGECON
ENGENHARIA E CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GALPÃO INDUSTRIAL
RECONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA - RS

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (meses)					
			1a	2a	3a	4a	5a	6a
	Cronograma Físico-Financeiro	Parcela(\$)	R\$ 61.316,52	R\$ 48.053,22	R\$ 91.974,78	R\$ 128.784,69	R\$ 171.686,26	R\$ 110.369,74
		Parcela(%)	10,00%	8,00%	15,00%	21,00%	28,00%	18,00%
		Acumulado (\$)	R\$ 61.316,52	R\$ 110.369,74	R\$ 202.344,52	R\$ 331.109,21	R\$ 374.030,78	R\$ 441.478,95
		Acumulado (%)	10,00%	18,00%	33,00%	54,00%	82,00%	100,00%

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Parcela(\$)	R\$ 18.900,40	R\$ 18.900,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Parcela(%)	100,00%					
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	Parcela(\$)	R\$ 1.576,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Parcela(%)	100,00%					
1.3	FUNDAÇÕES	Parcela(\$)	R\$ 39.696,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Parcela(%)	100,00%					
1.4	SUPERESTRUTURA	Parcela(\$)	R\$ 105.392,06	R\$ 26.348,02	R\$ 26.348,02	R\$ 52.696,03	R\$ -	R\$ -
		Parcela(%)	25,00%			50,00%		
1.5	COBERTURA	Parcela(\$)	R\$ 200.524,94	R\$ -	R\$ 50.131,24	R\$ 50.131,24	R\$ 100.262,47	R\$ -
		Parcela(%)	25,00%			25,00%	50,00%	
1.6	FECHAMENTO DE OÍTOS	Parcela(\$)	R\$ 6.525,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.525,25	R\$ -
		Parcela(%)					100,00%	
1.7	PAVIMENTAÇÃO	Parcela(\$)	R\$ 52.082,18	R\$ 20.832,87	R\$ 10.416,44	R\$ 20.832,87	R\$ -	R\$ -
		Parcela(%)	40,00%			40,00%		
1.8	ALVENARIA DE FECHAMENTO	Parcela(\$)	R\$ 85.696,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.848,29	R\$ 42.848,29
		Parcela(%)					50,00%	50,00%
1.9	ESQUADRIAS	Parcela(\$)	R\$ 49.550,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.387,59	R\$ 37.162,76
		Parcela(%)					25,00%	75,00%
1.10	SANITÁRIOS	Parcela(\$)	R\$ 41.257,80	R\$ -	R\$ 8.251,56	R\$ 8.251,56	R\$ 8.251,56	R\$ 24.754,68
		Parcela(%)			20,00%	20,00%	20,00%	60,00%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Parcela(\$)	R\$ 11.932,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.966,43	R\$ 5.966,43
		Parcela(%)					50,00%	50,00%

Data: 13/12/2021

ENGECON CERVI LTDA - ME
04.572.217/0001-27
Av. São João Batista, 943
98338-000 - NOVO BARREIRO - RS