

CRONOGRAMA

Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho /RS

OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA

Empresa: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPF


Cnpj: 23.463.282/0001-69

End.: Rua Reinaldo Valente, 187 - Centro - Jacutinga -RS

E-mail: construtoracima@gmail.com

META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
			PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	R\$ 1.455,70	100,00%	R\$ 1.455,70	-	-	0,00%	R\$ -
1.1	SERVIÇOS PRE LIMINARES	R\$ 1.455,70	100,00%	R\$ 1.455,70	-	-	0,00%	R\$ -
2	REVESTIMENTOS	R\$ 229.808,85	49,86%	R\$ 114.585,53	50,14%	R\$ 115.223,33	0,00%	R\$ -
2.1	PISO	R\$ 229.171,05	50,00%	R\$ 114.585,53	50,00%	R\$ 114.585,53	0,00%	R\$ -
2.2	PINTURA	R\$ 637,80	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 637,80	0,00%	R\$ -
3	PRAÇA INFANTIL	R\$ 25.967,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 25.967,89
3.1	CERCADO	R\$ 21.576,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.576,57
3.2	DIVERSOS	R\$ 4.391,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.391,32
Total ETAPA (R\$):			45,11%	R\$ 116.041,23	44,79%	R\$ 115.223,33	10,10%	R\$ 25.967,89
Total ACUMULADO (R\$):		R\$ 257.232,44	45,11%	116.041,23	89,90%	R\$ 231.264,55	100,00%	R\$ 257.232,44

Jacutinga-RS, 16 de FEVEREIRO de 2021


Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118

