

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONCEDENTE + PROPONENTE

N° ID	RUA/AVENIDA	CONCEDENTE + PROPONENTE	Mês 01	%
1	Rua Cornélio Limberger	R\$ 162.927,47	R\$ 162.927,47	100,00%
2	Travessão Pinheiro Mercado	R\$ 472.769,93	R\$ 472.769,93	100,00%
3	Rua Egydio Vescia	R\$ 104.236,83	R\$ 104.236,83	100,00%
4	Rua Prestes Guimarães - I	R\$ 103.029,94	R\$ 103.029,94	100,00%
5	Rua Prestes Guimarães - II	R\$ 473.435,71	R\$ 473.435,71	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 1.316.399,88	R\$ 1.316.399,88	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONCEDENTE

N° ID	RUA/AVENIDA	CONCEDENTE + PROPONENTE	Mês 01	%
1	Rua Cornélio Limberger	R\$ 162.927,47	R\$ 107.189,98	65,79%
2	Travessão Pinheiro Mercado	R\$ 472.769,93	R\$ 311.035,34	65,79%
3	Rua Egydio Vescia	R\$ 104.236,83	R\$ 68.577,41	65,79%
4	Rua Prestes Guimarães - I	R\$ 103.029,94	R\$ 67.783,40	65,79%
5	Rua Prestes Guimarães - II	R\$ 473.435,71	R\$ 311.473,35	65,79%
TOTAL GERAL		R\$ 1.316.399,88	R\$ 866.059,48	65,79%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PROPONENTE

N° ID	RUA/AVENIDA	CONCEDENTE + PROPONENTE	Mês 01	%
1	Rua Cornélio Limberger	R\$ 162.927,47	R\$ 55.737,49	34,21%
2	Travessão Pinheiro Mercado	R\$ 472.769,93	R\$ 161.734,59	34,21%
3	Rua Egydio Vescia	R\$ 104.236,83	R\$ 35.659,42	34,21%
4	Rua Prestes Guimarães - I	R\$ 103.029,94	R\$ 35.246,54	34,21%
5	Rua Prestes Guimarães - II	R\$ 473.435,71	R\$ 161.962,36	34,21%
TOTAL GERAL		R\$ 1.316.399,88	R\$ 450.340,40	34,21%



Sandra Salet Scariot
 Sandra Salet Scariot
 Procuradora (Procuração Pública nº 32.103)
 RG 2054852096 SSP/RS



Daniel Pagotto
 Daniel Pagotto
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269