

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA REFORMA COBERTURA - PAVILHÃO INDUSTRIAL
 LOCAL AVENIDA DAS INDÚSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	R\$	%	Parcela1		Parcela2	
				R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS/MÃO DE OBRA	22.103,80	25,46	8.841,52	40,00	13.262,28	60,00
2	MATERIAL	64.727,03	74,54	25.890,81	40,00	38.836,22	60,00
	TOTAL	86.830,82	100,00	34.732,33	40,00	52.098,49	60,00
	TOTAL ACUMULADO			34.732,33	40,00	86.830,82	100,00

ENG.ª CIVIL MAGLIANI, DEHUS
 CREA RS 107.309

