



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES - CNES 2263327														ÁREA	198,13	
LOCAL	Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS																
CRONOGRAMA																	
item		valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês								
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.631,61	80%	80%	20%	100%		100%									
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	66.274,05	70%	70%	30%	100%		100%		100%							
3	ALVENARIA	25.765,01	60%	60%	40%	100%		100%		100%							
4	COBERTURA	55.985,80		0%	35%	35%	65%	100%		100%							
5	ACABAMENTOS	44.599,81		0%		0%	80%	80%	20%	100%							
6	ESQUADRIAS	22.134,00		0%		0%		0%	100%								
7	HIDROSSANITARIO	18.077,23		0%	50%	50%	50%	100%		100%							
8	ELETRICO	5.486,01		0%	20%	20%	20%	40%	60%	100%							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	446,51		0%		0%		0%	100%	100%							
TOTAL (%)			26%	26%	25%	53%	34%	86%	14%	100%							
Período			R\$	63.156,13	R\$	60.245,39	R\$	82.206,44	R\$	34.792,07							
Acumulado		240.400,03	R\$	63.156,13	R\$	123.401,51	R\$	205.607,95	R\$	240.400,03							

FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal