

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ										
OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES - CNES 2263327								ÁREA	198,13
LOCAL	Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS									
CRONOGRAMA										
	item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.631,61	80%	80%	20%	100%		100%		100%
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	66.274,05	70%	70%	30%	100%		100%		100%
3	ALVENARIA	25.765,01	60%	60%	40%	100%		100%		100%
4	COBERTURA	55.985,80		0%	35%	35%	65%	100%		100%
5	ACABAMENTOS	44.599,81		0%		0%	80%	80%	20%	100%
6	ESQUADRIAS	22.134,00		0%		0%		0%	100%	100%
7	HIDROSSANITARIO	18.077,23		0%	50%	50%	50%	100%		100%
8	ELETRICO	5.486,01		0%	20%	20%	20%	40%	60%	100%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	446,51		0%		0%		0%	100%	100%
TOTAL (%)			26%	26%	25%	51%	34%	86%	14%	100%
	Período		R\$	63.156,13	R\$	60.245,39	R\$	82.206,44	R\$	34.792,07
	Acumulado	240.400,03	R\$	63.156,13	R\$	123.401,51	R\$	205.607,95	R\$	240.400,03

DENISE
IORA:8446954494
9

Assinado de forma digital por
DENISE IORA:84469544949
Dados: 2025.03.27 13:58:38
-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Denise Iora
CREA/CAU: A145210-0

Santa Bárbara do Sul/RS, 27 de março de 2025

MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000
132

Assinado de forma digital por
MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000132
Dados: 2025.03.27 13:58:50
-03'00'

Proprietário
Nome: Marlon de Paula
RG: 6096694648