




CRONOGRAMA

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ										
OBRA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI							ÁREA	0,00	
LOCAL	AV. BALDUINO BERNHARD - SALTO DO JACUÍ/RS									
CRONOGRAMA										
item		valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	46.495,70	80%	80%	20%	100%		100%		100%
TOTAL (%)			80%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%
Período			R\$	37.996,56	R\$	9.299,14	R\$	-	R\$	-
Acumulado		46.495,70	R\$	37.996,56	R\$	46.495,70	R\$	46.495,70	R\$	46.495,70

Salto do Jacuí / RS, 13 de julho de 2026.


FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal