

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	REVITALIZAÇÃO LATERAL OESTE DA CAPELA BOM JESUS						ÁREA	215,48			
LOCAL	AV. CENTRAL JACUI										

CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	3.435,58	50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		
2 FECHAMENTO E ESTRUTURA	25.954,87	40%	40%	60%	100%		100%		100%		100%		
3 PINTURA e PREPARAÇÃO	9.745,94	0%	0%	50%	50%	50%	100%		100%		100%		
4 ESQUADRIAS	15.951,03	0%	0%	30%	30%	50%	80%	20%	100%		100%		
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	227,48	0%	0%		0%		0%	100%	100%		100%		
TOTAL (%)				22%	22%	49%	71%	23%	94%	6%	100%	0%	100%
Período				R\$ 12.099,74		R\$ 26.948,99		R\$ 12.848,49		R\$ 3.417,69		R\$ 0,00	
Acumulado		55.314,90		R\$ 12.099,74		R\$ 39.048,73		R\$ 51.897,21		R\$ 55.314,90		R\$ 55.314,90	

MYLENE PACINI Assinado de forma digital
 por MYLENE PACINI
 COSTA:020568 COSTA:02056875047
 75047 Dados: 2026.05.26
 11:13:13 -03'00'

MYLENE PACINI COSTA
CAU/RS A322274-8