

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA **INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO NA PONTE NO DISTRITO DE TABAJARA**

LOCAL **Rio Jacuizinho, Tabajara, Salto do Jacuí/RS**

## CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	24.584,45	50%	50%	25%	75%	25%	100%
2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	18.778,26	50%	50%	25%	75%	25%	100%
3 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	17.654,13	75%	75%	25%	100%		100%
4 ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	19.302,17	25%	25%	50%	75%	25%	100%
5 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	36.686,15	25%	25%	25%	50%	50%	100%
6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	18.369,06	40%	40%	40%	80%	20%	100%
7 GUARDA-CORPO	22.828,80		0%	50%	50%	50%	100%
<b>TOTAL (%)</b>		36%	36%	33%	69%	31%	100%
Período		R\$ 56.266,66		R\$ 52.838,86		R\$ 49.097,51	
Acumulado	158.203,03	R\$ 56.266,66		R\$ 109.105,52		R\$ 158.203,03	

Salto do Jacuí/RS, 15 dezembro de 2025.

RONALDO O. PEREIRA DE MORAES  
PREFEITO MUNICIPAL

MYLENE PACINI COSTA  
CAU RS A322274-8