

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ																									
OBRA		ILUMINAÇÃO ENTORNO DE QUADRAS ESPORTIVAS																							
LOCAL		Av. Balduino Bernhard, Bairro Harmonia , Salto do Jacuí/RS																							
CRONOGRAMA																									
item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 16.106,33	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2 ESTRUTURA	R\$ 77.564,13		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	15,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3 ELETRICA	R\$ 62.415,37		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.914,17		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAL (%)		2,52%	2,52%	2,52%	5,03%	14,64%	19,67%	14,64%	34,31%	12,12%	46,42%	7,27%	53,70%	10,70%	64,40%	7,80%	72,20%	9,75%	81,95%	7,80%	89,75%	7,80%	97,55%	2,45%	100,00%
Período		R\$ 4.026,58		R\$ 4.026,58		R\$ 23.417,61		R\$ 23.417,62		R\$ 19.391,03		R\$ 11.634,62		R\$ 17.118,73		R\$ 12.483,07		R\$ 15.603,84		R\$ 12.483,07		R\$ 12.483,08		R\$ 3.914,17	
Acumulado	R\$ 160.000,00	R\$ 4.026,58		R\$ 8.053,16		R\$ 31.470,77		R\$ 54.888,39		R\$ 74.279,42		R\$ 85.914,04		R\$ 103.032,77		R\$ 115.515,84		R\$ 131.119,68		R\$ 143.602,75		R\$ 156.085,83		R\$ 160.000,00	

Ibirubá/RS, 20 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA FERNANDA ALVES
Data: 20/08/2026 09:41:21 -0300
Verifique em https://validar.jf.gov.br

TRI TECH TRITURACAO PODAS E GUINDASTES LTDA

CNPJ: 56.022.405/0001-85

CAMILA FERNANDA ALVES

CPF n.º 029.504.980-43

SÓCIA/PROPRIETÁRIA

MARCELO
BELO:9694839
6020
Assinado de forma digital por MARCELO
BELO:96948396020

Responsável Técnico

Marcelo Belo

Engenheiro Eletricista

CREA/RS 199698