

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ**

**CRONOGRAMA NÃO DESONERADO**

OBRA PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMACKER  
 ÁREA 2.816 M<sup>2</sup>  
 CR 851027/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVÇOS INICIAIS	7.736,94	1,44	1613,62	20,86	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76	11,31	874,76
2.0	PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M <sup>2</sup>																			
2.1	DRENAGEM	54.634,21	10,17					54.634,21	100,00											
2.2	PAVIMENTAÇÃO	155.068,54	28,88											155.068,54	100,00					
2.3	PASSEIOS	12.185,49	2,27																	
2.4	RAMPAS	711,24	0,13																	
2.5	SINALIZAÇÃO	1.397,70	0,26																	
3.0	PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M <sup>2</sup>																			
3.1	DRENAGEM	46.476,64	8,65							46.476,64	100,00									
3.2	PAVIMENTAÇÃO	113.255,92	21,09													113.255,92	100,00			
3.3	PASSEIOS	7.949,69	1,48																	
3.4	RAMPAS	281,46	0,05																	
3.5	SINALIZAÇÃO	1.397,70	0,26																	
4	PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M <sup>2</sup>																			
4.1	DRENAGEM	25.459,99	4,74	25.459,99	100,00															
4.2	PAVIMENTAÇÃO	97.448,90	18,15			97.448,90	100,00													
4.3	PASSEIOS	10.889,93	2,03									10.889,93	100,00							
4.4	RAMPAS	711,24	0,13											711,24	100,00					
4.5	SINALIZAÇÃO	1.397,70	0,26																	
				27.073,01	5,04%	98323,66	18,31%	55508,97	10,34%	47351,40	8,82%	12475,32	2,32%	155943,30	29,04%	114130,68	21,25%	26195,73	4,88%	
	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM</b>	<b>557.002,07</b>		<b>27.073,01</b>	<b>5,04%</b>	<b>125.396,67</b>	<b>23,35%</b>	<b>180.905,64</b>	<b>33,69%</b>	<b>228.257,03</b>	<b>42,51%</b>	<b>240.732,35</b>	<b>44,83%</b>	<b>396.675,65</b>	<b>73,87%</b>	<b>510.806,33</b>	<b>95,12%</b>	<b>557.002,07</b>	<b>100,00%</b>	

Salto do Jacuí/RS, 08 de fevereiro de 2022.

  
 ENGº CIVIL MAGLIANI DULIUS  
 CREA RS-107309