

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA **REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER** ÁREA **127,75**  
 LOCAL **Rua Lidovino Fonton, nº 779, Bairro Cruzeiro**

## CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	484,67	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2 FECHAMENTO	1.117,58	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3 REVESTIMENTOS	453,80	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4 PINTURA	122,48	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
5 COBERTURA	15.846,82	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
6		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>TOTAL (%)</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Período		R\$	18.025,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Acumulado	18.025,35	R\$	18.025,35	R\$	18.025,35	R\$	18.025,35	R\$	18.025,35

Salto do Jacuí/RS, junho de 2023.

Arqº Fabrício Nogueira Lorenzi  
 CAU A 46694-8