



## CRONOGRAMA

## ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| OBRA                                   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI |           |        |           |        |           |        | ÁREA      | 0,00   |           |
| LOCAL                                  | AV. BALDUINO BERNHARD - SALTO DO JACUÍ/RS                                          |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| CRONOGRAMA                             |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|                                        |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| item                                   |                                                                                    | valor     | 1º Mês |           | 2º Mês |           | 3º Mês |           | 4º Mês |           |
|                                        |                                                                                    |           | no mês | acum.     | no mês | acum.     | no mês | acum.     | no mês | acum.     |
| 1                                      | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                                    | 18.428,45 | 80%    | 80%       | 20%    | 100%      |        | 100%      |        | 100%      |
|                                        |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|                                        |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|                                        |                                                                                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| TOTAL (%)                              |                                                                                    |           | 80%    | 80%       | 20%    | 100%      | 0%     | 100%      | 0%     | 100%      |
|                                        | Período                                                                            |           | R\$    | 14.742,76 | R\$    | 3.685,69  | R\$    | -         | R\$    | -         |
|                                        | Acumulado                                                                          | 18.428,45 | R\$    | 14.742,76 | R\$    | 18.428,45 | R\$    | 18.428,45 | R\$    | 18.428,45 |

Salto do Jacuí / RS, 22 de maio de 2025.

**FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI**  
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

**RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES**  
Prefeito Municipal