



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 24/2022.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO Nº 29/2022

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS, NUMA ÁREA TOTAL DE 1.568,86 M², CONVÊNIO SEL Nº 235/2022, FPE Nº 2022/0273, PROCESSO nº 22/2900-0000248-6, FORMALIZADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE ESPORTE E LAZER E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES – RS.

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua 13 de Maio, nesta cidade de SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, inscrita no CNPJ sob nº 04.229.729/0001-95, aqui representado pelo Prefeito Municipal, **Antonio Reginaldo Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 815.336.400-68, residente e domiciliado na cidade de SÃO PEDRO DAS MISSÕES, Rio Grande do Sul doravante denominado, **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **F.C CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **33.898.988/0001-07** estabelecida à Av/Rua AV. SÃO JOÃO BATISTA, nº 957, Bairro CENTRO, na cidade de NOVO BARREIRO, Estado RIO GRANDE DO SUL, aqui representada pelo Sr. **ANDERSON FRILLICH**, SOLTEIRO, CPF Nº 041.082.500-01, RG Nº 4109395071. adiante denominada, simplificada, **CONTRATADA** ajustam entre si o presente contrato de execução de obra, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883/94 e processo licitatório Tomada de Preços nº 04/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para **EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS, NUMA ÁREA TOTAL DE 1.568,86 M², CONVÊNIO SEL Nº 235/2022, FPE Nº 2022/0273, PROCESSO Nº 22/2900-0000248-6 FORMALIZADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE ESPORTE E LAZER E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES – RS.** Conforme Projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e financeiro, cronograma físico/financeiro, descritos no **ANEXO I** do Edital de Tomada de preços nº 04/2022, proposta financeira e cronograma da contratada parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 FICA ADITIVADO O PERCENTUAL DE 23,65% DO CONTRATO ORIGINAL CONFORME PO- PLANILHA ORÇAMENTARIA. COM VALOR TOTAL DE R\$ 43.720,60 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS


3.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (SESENTA) dias contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela administração.

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br

pmsaopedro@hotmail.com - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br

Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

CLÁUSULA QUARTA -

AS DEMAIS CLÁUSULAS SEGUEM INALTERADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA

11.1. O presente contrato, e a relação entre as partes, regem-se pelas regras insculpidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO


12.1. Eleggem as partes contratantes o Foro desta Comarca de Palmeira Das Missões/RS, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, 13 de OUTUBRO de 2022.



ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



EMPRESA: F.C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 33.898.988/0001-07
Empresa Contratada

Testemunhas:









PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROBONENTE / TOMADOR	0	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO	GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)	MUNICIPIO / UF	SÃO PEDRO DAS MISSÕES / RS
						BDI 1	29,79%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)									
1.			GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)						43.720,50
1.1.			LAJE PRÉ MOLDADA COM CAPA CONCRETO E = 4 CM						5.313,55
1.1.1.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,00	11,98	BDI 1	15,55	279,90
1.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	4,93	17,69	BDI 1	22,96	113,19
1.1.3.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	1,50	140,25	BDI 1	182,03	273,05
1.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,23	404,80	BDI 1	525,39	120,84
1.1.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,23	170,10	BDI 1	220,77	50,78
1.1.6.	Composição	1	LAJE PRÉ MOLDADA COM CAPA DE CONCRETO E = 4CM, VERGALHÃO NEGATIVONEG. 4,2 E 5MM	M2	31,64	108,99	BDI 1	141,46	4.475,79
1.2.			ESQUADRIAS						3.225,28
1.2.1.	Cotação	1	PORTA METAL EM TUBOS DE FERRO 30X50, CHAPA PRETA, FECHADURA E ACESSÓRIOS	M2	4,97	500,00	BDI 1	648,95	3.225,28
1.3.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						23.945,96
1.3.1.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.700,00	9,72	BDI 1	12,62	21.454,00
1.3.2.	Cotação	3	REFLETOR MÓDULO POWER LED 200 W, COM SUPORTE FIXAR	UND	4,00	480,00	BDI 1	622,99	2.491,96
1.4.			REDE DE PROTEÇÃO QUADRA, PAREDES E TETO, FIO 3 MM						11.235,81
1.4.1.	Cotação	4	REDE DE PROTEÇÃO EM FIO DE NYLON 3 MM, COLOCADA COM FIXAÇÃO	M²	346,25	25,00	BDI 1	32,45	11.235,81

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMV3.0.4

Leonildo N. Souza
Engenheiro Civil
CREA 71.586-D
CPF 394.070.630-20

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DAS MISSÕES /RS
			BDI 1 29,79%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA (ADITIVO)									
									43.720,50


SÃO PEDRO DAS MISSÕES /RS

Local

sábado, 24 de setembro de 2022

Data


Antonio R. Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
São Pedro das Missões/RS

Responsável Técnico
Nome:  LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: 71.586
ART/RTT: 0
Leonildo N. Souza
Engenheiro Civil
CREA 71.586-D
CPF 394.079.630-20

RECURSO