



ADITIVO 7 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2023.

**"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE  
MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA NA VILA RICA ÁREA  
TOTAL 3.440,07 m<sup>2</sup>"**

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, com sede administrativa na Rua General João Antônio, nº 1305, Bairro Centro, São Vicente do Sul, RS, neste ato representado pelo Senhor, **FERNANDO DA ROSA PAHIM**, Prefeito Municipal, CPF n.º 000.109.510-24, denominado CONTRATANTE e a Empresa **TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.161.130/0001-77 com sede administrativa na Av. Getúlio Vargas nº881 Sala 2 Centro na cidade de Santiago / RS CEP: 97.700-065 representada neste ato pela Sra. Letícia de Cássia Mello Ramos portadora da célula de identidade RG nº 1090712652 SSP/RS e do CPF nº 018.523.300-74 com o cargo de Administradora da empresa, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, que será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo nº 276/2023, Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 005/2023, bem como com o que disciplina a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e supletivamente, com as normas legais de direito privado:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

- 1.1. O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias referente ao contrato administrativo nº158/2023, conforme solicitação da empresa através de ofício, memorando nº083/2024 do Sec. Adjunto de Planejamento e parecer retro da ASSJUR, assim sendo sua vigência fica até **11/06/2024**.

E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente termo, em 02(duas) vias de igual forma e teor que, após de lido e achado conforme, vai firmado pelos contratantes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Vicente do Sul, 10 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

Este termo foi examinado e aprovado em 10/04/2024 pela Procuradoria Municipal.

\_\_\_\_\_