

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO****PROPRIETÁRIO:** GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**OBRA:** Fechamento Pandorga**LOCAL:** Rua Manoel Cipriano Dávila, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS**DATA:** 01/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 60 DIAS				TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	
1	FECHAMENTO DE VIDRO	R\$ 35.175,82	50,00%	R\$ 35.175,81	50,00%	R\$ 70.351,63
2	CERCA	R\$ 18.574,18	50,00%	R\$ 18.574,18	50,00%	R\$ 37.148,36
TOTAL PERÍODO (R\$)		R\$ 53.750,00	50,00%	R\$ 53.749,99	50,00%	R\$ 107.499,99
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 53.750,00	50,00%	R\$ 107.500,00	100,00%	R\$ 107.499,99

Santiago/RS, 02 de Setembro de 2026

LUCAS STORGATTO MARTINS
Arquiteto e Urbanista – CAU A153068-2
Responsável Técnico

GILSON MATOS DE FREITAS
CPF 416.970.650-15
Sócio Proprietário