

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TP 1/2018 - M de São Vicente do Sul - RS



Itens/mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
1 - REDE GEODÉSICA MUNICIPAL	100.00% R\$ 6,000.00									R\$ 6,000.00
2 - IMAGEM DE SATÉLITE E PÓS PROCESSAMENTO		40.00% R\$ 5,000.00	60.00% R\$ 7,500.00							R\$ 12,500.00
3 - CADASTRO, RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO				25.00% R\$ 18,750.00	25.00% R\$ 18,750.00	25.00% R\$ 18,750.00	25.00% R\$ 18,750.00			R\$75,000.00
4 - GERAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA					25.00% R\$ 1,500.00	75.00% R\$ 4,500.00				R\$6,000.00
5 - ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV)							30.00%		70.00%	R\$20,000.00
6 - IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA SIG								R\$ 6,000.00	14,000.00	
7 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										R\$4,500.00
8 - SUPORTE TÉCNICO										R\$ 3,600.00
Percentual por período (%)	4.36%	3.63%	5.45%	13.63%	14.72%	16.90%	13.63%	4.36%	10.17%	
Valor por período (R\$)	R\$ 6,000.00	R\$ 5,000.00	R\$ 7,500.00	R\$ 18,750.00	R\$ 20,250.00	R\$ 23,250.00	R\$ 18,750.00	R\$ 6,000.00	R\$ 14,000.00	R\$ 137,600.00
Percentual acumulado (%)	4.36%	7.99%	13.44%	27.07%	41.79%	58.68%	72.31%	76.67%	86.85%	
Total acumulado (R\$)	R\$ 6,000.00	R\$ 11,000.00	R\$ 18,500.00	R\$ 37,250.00	R\$ 57,500.00	R\$ 80,750.00	R\$ 99,500.00	R\$ 105,500.00	R\$ 119,500.00	

Soluções em geoprocessamento, levantamentos, cadastro e imagens de satélite
 Av. Júlio de Castilhos 596, cj 611, 1011 e 1012 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre - RS
 CEP 90030-130 - e-mail: gauss@gaussgeo.com.br - Fone (51) 32866962 e (51) 30134530

127

1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TP 1/2018 / 1º M de São Vicente do Sul - RS



Itens/mês	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
1 - REDE GEODÉSICA MUNICIPAL										R\$ 6,000.00
2 - IMAGEM DE SATÉLITE E PÓS PROCESSAMENTO										R\$ 12,500.00
3 - CADASTRO, RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO										R\$ 75,000.00
4 - GERAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA										R\$ 6,000.00
5 - ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV)										R\$ 20,000.00
6 - IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA SIG	80.00%	20.00%								R\$ 10,000.00
	R\$ 8,000.00	R\$ 2,000.00								
7 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.00%	50.00%							R\$ 4,500.00
		R\$ 2,250.00	R\$ 2,250.00							
8 - SUPORTE TÉCNICO				16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	R\$ 3,600.00
Percentual por período (%)	5.81%	3.09%	1.64%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	
Valor por período (R\$)	R\$ 8,000.00	R\$ 4,250.00	R\$ 2,250.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 6,000.00
Percentual acumulado (%)	92.66%	95.75%	97.38%	97.82%	98.26%	98.69%	99.13%	99.56%	100.00%	
Total acumulado (R\$)	R\$ 127,500.00	R\$ 131,750.00	R\$ 134,000.00	R\$ 134,600.00	R\$ 135,200.00	R\$ 135,800.00	R\$ 136,400.00	R\$ 137,000.00	R\$ 137,600.00	R\$ 137,600.00

128

2

Soluções em geoprocessamento, levantamentos, cadastro e imagens de satélite

Av. Júlio de Castilhos 596, cj 611, 1011 e 1012 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre - RS
 CEP 90030-130 - e-mail: gauss@gaussgeo.com.br - Fone (51) 32866962 e (51) 30134530

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]