



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO



Obra: Creche Pandorga
 Tipo da Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com blocos
 Endereço: Rua Dr. Manoel Cipriano D'ávila, n° 349, Centro, São Vicente do Sul/RS
 Data: 29/08/2022
 Data de preço: maio/2022 não desoneração
 Unidade federativa:
 Planilha Orçamentária

BDI : 25,00%

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 61.292,70	2,83%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.143,28	3,19%	100,00%											
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.407,49	0,11%		100%										
4	FUNDAÇÕES	R\$ 24.989,23	1,15%		50%	50%									
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.120,04	0,42%		40%	40%									
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 16.766,12	0,77%		20%	40%	20%								
7	ESQUADRIAS	R\$ 261.189,91	12,05%				20%	50%	30%						
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 520.809,15	24,03%				15%	45%	20%	20%					
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 184.114,76	8,50%		10%	10%	30%	10%							
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 161.458,38	7,45%				10%	10%	20%	30%	20%	10%			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 136.953,67	6,32%									20%	30%	40%	10%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 51.262,43	2,37%			5%	5%	20%	20%	30%	10%				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.377,43	0,76%				20%	20%							
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 46.836,01	2,16%			10%	10%	10%	15%	20%	20%	15%			
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 58.475,04	2,70%									20%	20%	60%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 6.658,11	0,31%									30%	30%	40%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 38.452,98	1,77%							10%	10%	20%	30%	30%	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 217.564,23	10,04%				5%	5%	10%	10%	35%				5%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.316,01	0,06%											30%	50%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 44.651,91	2,06%										R\$ 394,80	R\$ 263,20	R\$ 658,01
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 3.399,78	0,16%										R\$ 13.395,57	R\$ 17.860,76	R\$ 13.395,57
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 53.565,31	2,47%					5%	15%				R\$ 679,96	R\$ 1.019,93	R\$ 1.699,89
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 176.969,51	8,17%				15%	25%					R\$ 10.713,06	R\$ 21.426,12	R\$ 10.713,06
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.230,58	0,15%										R\$ 26.545,43	R\$ 53.090,85	R\$ 26.545,43
	Valores totais	R\$ 2.167.004,06	100,00%	94.484,45	45.420,50	116.981,34	278.519,59	445.099,87	280.637,43	211.328,16	135.159,07	77.056,82	123.155,07	283.570,21	84.958,75

LUCAS MAZZOLENI PINTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS 212650